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I. ALGEMENE BEPALINGEN 

Vooraf:  
 
De teksten van dit bestek vervolledigen, wijzigen of vervangen de teksten van de overeenkomstige 
bepalingen van de toepasselijke regelgeving.  
 
Door het indienen van een offerte aanvaarden de inschrijvers onvoorwaardelijk de inhoud van de 
opdrachtdocumenten en aanvaarden ze door de bepalingen ervan gebonden te zijn. Indien een inschrijver 
in verband met de inhoud van de opdrachtdocumenten rechtmatigheidsbezwaren heeft, dient hij dat 
schriftelijk en per aangetekende brief uiterlijk tien kalenderdagen voor de opening van de offertes bekend 
te maken aan de aanbestedende overheid met omschrijving van de redenen. 
 
Vragen bij het bestek kunnen gesteld worden via email naar evy.devlieghere@ilvo.vlaanderen.be VOOR 14 
augustus 2023. 
Alle vragen van zullen worden gebundeld en de antwoorden zal naar alle geselecteerden verstuurd worden 
voor 16 augustus 2023. 

I.1. LIJST AFWIJKINGEN KB UITVOERING 

De artikelen van het KB Uitvoering waarvan dit bestek afwijkt, zijn: 
o Art. 45: straffen 

o Art. 58: verbintenistermijn 

o Art. 83: bijhouden van het dagboek  

o Art. 92 § 2 1e lid: opleveringen 

 

I.2. AANBESTEDENDE OVERHEID 

Deze opdracht wordt uitgeschreven door: 
Eigen Vermogen v.h. Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (hierna genoemd EV-ILVO) 
Burg. Van Gansberghelaan 92/1 
9820 Merelbeke. 
Alle briefwisseling m.b.t. deze opdracht moet naar deze entiteit worden gestuurd. 
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Ieder deurwaardersexploot bestemd voor de aanbestedende overheid moet worden betekend aan de 
voorzitter van de beheerscommissie, de heer Joris Relaes, van het Eigen Vermogen van het Instituut voor 
Landbouw- en Visserijonderzoek (EV ILVO), Burg. Van Gansberghelaan 92/1, 9820 Merelbeke. 
Het is daarbij onverschillig of het gaat om de betekening van een dagvaarding, gerechtelijke uitspraak, 
overdracht van een schuldvordering of een ander exploot. 
 
Hetzelfde adres geldt ook voor de aangetekende brief waarbij een schuldvordering wordt overgedragen 
of in pand gegeven. 
 
De administratieve entiteit die belast is met de opvolging van deze opdracht wordt bijgestaan door de 
hieronder vermelde ontwerper(s) en veiligheidscoördinator:  
 
DE ONTWERPER(S):  

DLV 
Biezeweg 15A 
9230 Wetteren 
& 
ILVO – cel infrastructuur 

 
De opdracht van de ontwerper en cel infrastructuur omvat: 

 opmaak van de studie, technische bepalingen van het bestek, plannen, gedetailleerde meetstaten,  
 raming; 
 advies bij nazicht van de offertes; 
 advies met betrekking tot de technische opvolging van de werken tot en met de definitieve  
 oplevering; 
 advies met betrekking tot de keuring van de producten zowel de a priori als de a posteriori  
 keuring; 
 bijwonen van de werfvergaderingen en rapportering van de verslagen van de werfvergaderingen; 
 advies met betrekking tot de controle op de uitgevoerde hoeveelheden; 
 advies bij het opstellen van de processen-verbaal. 

 
Voor de samenstelling van het innovatief beton 
HET KENNISCENTRUM 

Buildwise  
Lombardstraat 42,  
1000 Brussel 

 
 opmaak van de technische bepalingen voor het innovatief beton en advies met betrekking tot de 
selectiecriteria; 
 evaluatie van de offertes (gedeelte innovatief beton) en beproeving van de proefstukken; 
 advies met betrekking tot de technische opvolging van de werken inzake het innovatief beton tot 
en met de definitieve oplevering; 
 advies met betrekking tot de keuring van de producten zowel de a priori als de a posteriori 
 keuring; 
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DE VEILIGHEIDSCOÖRDINATOR: 

EVEKA 
Plezantstraat 59 
9100 Sint-Niklaas 

Deze veiligheidscoördinator werd door de aanbestedende overheid aangesteld conform het Koninklijk 
Besluit van 25 januari 2001 betreffende tijdelijke en mobiele bouwplaatsen. 

I.3. VOORWERP EN CLASSIFICATIE OPDRACHT 

 
Het voorwerp van de opdracht is het bouwen van nieuwe sleufsilo’s voor het stockeren van dierenvoeders, 
omgevingsklasse EE4/EA3, met bijhorende riolering en waterafvoeren (voor meer info over gewenste 
functionaliteiten en traditioneel gewenste betoneigenschappen: 
https://innovatieveoverheidsopdrachten.be/projecten/circulaire-en-duurzame-sleufsilos). 
Deels betreft het een innovatieve overheidsopdracht, doordat er een duurzaam betonsoort moet ontwikkeld 
worden met Zo is de oppervlakte verdeeld in 2 PERCELEN waarbij: 
 
PERCEEL1: 

- 1 deel bestaand uit een referentiebeton 
- 1 deel bestaand uit duurzaam en innovatief beton met maximaal gebruik van secundaire (i.e. 

gerecycleerde en/of kunstmatige) granulaten 
 

PERCEEL 2: 
- 1 deel bestaand uit duurzaam en innovatief beton op basis van bindmiddelen, arm aan of vrij van 

portlandklinker. 
 
De plannen zijn opgemaakt met ter plaatse gestorte vloeren en muren, het staat de inschrijver evenwel vrij 
om een alternatieve uitvoeringsmethode en ontwerp. 
 
Er zullen offertes mogen ingediend worden voor één of alle percelen (zie A.2.1. PERCELEN (ART. 58 
WET, ART. 49-50 KB PLAATSING). 
 
Voor de beoordeling en begeleiding van het duurzaam beton, wordt beroep gedaan op BuildWise, dat ILVO 
bijstaat bij het ontwerp, evaluatie van aangeleverde proefstukken met bijhorende labotesten en het de 
controle van de kwaliteit voor, tijdens en na de uitvoering. 
 
Belangrijkste doelstelling van deze opdracht is het voorzien van een duurzaam en/of circulair beton, dit 
zowel naar milieu- en klimaatimpact van beton, als naar levensduur onder de (zure) inwerking van 
verschillende dierenvoeders. 
 
De CPV – classificatie is:  45236000-0 Aanbrengen van verharding  

45232440-8 Aanleggen van rioleringsbuizen 
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De opdracht wordt verder gedetailleerd beschreven in de technische voorschriften van het bestek en de 
opgestelde plannen. 
 
Deze opdracht is een opdracht voor werken in de zin van art. 2, 18° van de Wet inzake overheidsopdrachten 
van 17 juni 2016. 
 
 

I.4. PLAATSINGSWIJZE EN VERLOOP VAN DE PLAATSINGSPROCEDURE 

De plaatsing van deze opdracht gebeurt via mededingingsprocedure met onderhandeling, op basis van 
artikel 38, § 1 b van de Wet inzake overheidsopdrachten van 17 juni 2016. 
 
De economisch meest voordelige offerte wordt vastgesteld op basis van de beste prijs-kwaliteitsverhouding, 
die bepaald wordt op basis van de gunningscriteria. 
 
Hieronder wordt een opsomming gegeven van de verschillende stappen die tijdens de procedure zullen 
doorlopen worden, waarbij onder alle voorbehoud een louter indicatieve timing van de verschillende 
stappen wordt opgegeven. 
 
Dit bestek behandeld fase B van de plaatsingsprocedure 

A. Selectiefase 
 

B. Gunningsfase 
1. doorsturen van het bestek voor de geselecteerde kandidaten – eind augustus 2023 

Enkel de geselecteerde kandidaten ontvangen het bestek. 
Vragen bij het bestek kunnen gesteld worden via e-mail of gesprek - tot en met 8 september 23  
 alle vragen en antwoorden worden gebundeld en bezorgd aan alle kandidaten 
Deadline indienen offerte en aanleveren proefstukken – 13 en 20 oktober 23 (zie draaiboek 
BuildWise) 
 
Er is een forfaitaire vergoeding voorzien aan de geselecteerde kandidaten van 5.000 euro die de 
opdracht niet binnenhalen, op voorwaarde dat hun offerte voldoende regelmatig en volledig is. 
Dit is per offerte en dus niet per perceel. 
 

2. Analyse en beoordeling van offertes – oktober -> december 2023 
 

In deze fase zullen de ingediende initiële offertes +resultaat van betonkubus beoordeeld worden, en 
zal er de best gerangschikte inschrijvers(s) per perceel gekozen worden. 
 
Het testen van de kubussen duurt een 3tal maanden 
 
Beoordeling van initiële prijsofferte zal gebeuren door ILVO 
Uitvoeren van de kwaliteitstesten door een derde partij met name Buildwise  

Door Buildwise op de aangeleverde proefstukken, zoals beschreven in het draaiboek 
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Aan de hand van deze testen zal er enerzijds aangetoond moeten worden dat de 
voorgestelde betonmix enerzijds aan de minimumeisen voldoet, anderzijds maken deze ook 
deel uit van de gunningscriteria 

Beoordeling aangeleverde documentatie  
 

3. Onderhandeling en verdere ontwikkeling– vanaf januari 2024 
 
Er zullen met één of meerdere inschrijvers per perceel onderhandelingen uitgevoerd worden, waarin 
de verdere verfijning van het ontwikkelde beton mogelijk is. Zie ook bepalingen rond 
onderhandelingen. 

Onderhandelingen over de gunningcriteria met tot resultaat (Best and Final Offer (BAFO)) – 
deadline gemikt op voorjaar 2024 tenzij anders meegedeeld tijdens onderhandelingen. 
Op basis van deze finale offerte zal EV-ILVO, aan de hand van de gunningscriteria gedefinieerd in 
het finale bestek, een beslissing maken met betrekking tot de gunning van het project. 
 

C. Uitvoeringsfase 
1. Start uitvoering werken voorjaar 2024 (afhankelijk van duur onderhandelingen) 
2. Voorlopige oplevering van de opdracht  
3. Definitieve oplevering van de opdracht, na een 2jarige garantieperiode 

I.5. TOEPASSELIJKE WETTELIJKE BEPALINGEN 

Op deze opdracht zijn onder meer toepasselijk, met uitsluiting van de verkoopsvoorwaarden opgelegd door 
de inschrijver en voor zover er in onderhavig bestek niet wordt van afgeweken: 

 Wet inzake overheidsopdrachten van 17 juni 2016 (hierna: Wet Overheidsopdrachten); 
 Koninklijk besluit plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren van 18 april 2017 (hierna: KB 

Plaatsing); 
 Koninklijk besluit tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en 

van de concessies voor openbare werken van 14 januari 2013 (hierna: KB Uitvoering); 
 Wet betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, 

bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies van 17 juni 2013; 
 Koninklijk Besluit van 13 juli 2014 betreffende de energie-efficiëntie-eisen in het kader van bepaalde 

overheidsopdrachten betreffende de verwerving van producten, diensten en gebouwen 
 Het Decreet houdende algemene bepalingen betreffende het energiebeleid van 8 mei 2009 (het 

“Energiedecreet”);  
 Het Besluit van de Vlaamse Regering houdende algemene bepalingen over het energiebeleid van 19 

november 2010 (het “Energiebesluit”) 
 
U kunt deze regelgeving terugvinden op: 
http://overheid.vlaanderen.be/regelgeving-overheidsopdrachten 
http://www.energiesparen.be/epb/regelgeving 

 
 Wet van 20 maart 1991 betreffende de regeling van de erkenning van aannemers, het Koninklijk 

Besluit van 26 september 1991 en het Ministerieel Besluit van 27 september 1991; 
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 Wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk 
en uitvoeringsbesluiten;   

 Koninklijk Besluit van 25 januari 2001 betreffende tijdelijke of mobiele bouwplaatsen; 
 

 ARAB (Algemeen Reglement op de Arbeidsbescherming);  
 
 NBN (Normen van het Belgisch Instituut voor Normalisatie)  
 De Europese normen, de ISO – normen en de Butg – goedkeuringen indien hiernaar verwezen wordt.  

I.6. TOEPASSELIJKE DOCUMENTEN EN PLANNEN 

Document – aanleveren proefstukken 
- Draaiboek – betonproefprogramma  (gunningsfase) 
 

documenten – plannen uitvoering en stabiliteit 
 BA_Sleufsilo in situ_P_N_1.1 
 BA_Sleufsilo in situ 30m_G_N_2.4_A 
 BA_Sleufsilo in situ 30m_S_N_1.1_AA' 
 BA_Sleufsilo in situ 30m_G_N_1.4_V 
 BA_Sleufsilo in situ 30m_G_N_2.4_A 
 BA_Sleufsilo in situ 30m_G_N_3.4_R 
 BA_Sleufsilo in situ 30m_G_N_4.4_L 
 BA_Sleufsilo in prefab 30m_G_N_1.4_V 
 BA_Sleufsilo in prefab 30m_G_N_2.4_A 
 BA_Sleufsilo in prefab 30m_G_N_3.4_R 
 BA_Sleufsilo in prefab 30m_G_N_4.4_L 
 BA_Sleufsilo in situ 55.50m_S_N_1.1_BB' 
 BA_Sleufsilo in situ 50.50m_G_N_2.4_A 
 BA_Sleufsilo in situ 50.50m_G_N_3.4_R 
 BA_Sleufsilo in situ 50.50m_G_N_4.4_L 
 BA_Sleufsilo in prefab 50.50m_S_N_1.1_BB' 
 BA_Sleufsilo in prefab 50.50m_G_N_1.4_V 
 BA_Sleufsilo in prefab 50.50m_G_N_2.4_A 
 BA_Sleufsilo in prefab 50.50m_G_N_3.4_R 
 BA_Sleufsilo in prefab 50.50m_G_N_4.4_L 
 INPLANTINGSPLAN -1/200- 
 TERREINPROFIEL T-T' -1/200- 
 GRONDPLAN INFILTRATIEVOORZIENING -1/100- 
 PRINCIPETEKENING INFILTRATIEVOORZIENING -1/50- 
 BA_EV ILVO Centrale Diensten_L_N_1.1 

 
documenten - veiligheidscoördinatie 

 Veiligheids- en gezondheidsplan 
 Document “werken met derden” 
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documenten – grondverzet 
 23-12282 conformverklaring technisch verslag Scheldeweg 66 – Melle.pdf 
 23-12282 technisch verslag Scheldeweg 66 - Melle DEF.pdf 

 

I.7. OVERIGE ALGEMEEN TOEPASSELIJKE BEPALINGEN 

1. De inschrijver gebruikt uitsluitend het Nederlands in zijn mondelinge en schriftelijke relatie met de 
aanbestedende overheid. 
 
Van documenten die enkel in een andere taal beschikbaar zijn, kan de overheid een, desgevallend 
beëdigde, vertaling eisen. 
 

2. Het gebruik van elektronische middelen voor het uitwisselen van schriftelijke stukken is verplicht in 
het kader van de plaatsing van de opdracht. In het kader van de uitvoering van de opdracht wordt de 
voorkeur gegeven aan het gebruik ervan. Een aangetekende zending hoeft echter niet elektronisch te 
zijn.  
 
De indiening van de offertes verloopt volgens de voorschriften vermeld in A.3.2. 
 
De inschrijvers vermelden op het offerteformulier één of meerdere mailadressen waarmee 
elektronische communicatie kan gevoerd worden. 
 

3. De aanbestedende overheid ziet er op toe dat deze opdracht wordt uitgevoerd met inachtneming van 
de anti-discriminatiewetgeving. 
Zie de bepalingen inzake non-discriminatie onder A.1.1. en B.7.1. 
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II. ADMINISTRATIEVE VOORSCHRIFTEN 

A. PLAATSING VAN DE OPDRACHT 
A.1. SELECTIE  

De selectiecriteria zijn reeds in fase A behandeld. 

A.2. MODALITEITEN 

A.2.1. PERCELEN (ART. 58 WET, ART. 49-50 KB PLAATSING) 

Deze opdracht is als volgt verdeeld in percelen, zie ook opdeling in het beschrijvend bestek en meetstaat 
 

 Perceel 1:  
o Werfinrichting 
o grondwerken 
o funderings- en rioleringswerken 
o Uitvoering gedeelte in referentiebeton 
o Uitvoering gedeelte bestaande uit duurzaam en innovatief beton met maximaal gebruik 

van secundaire (i.e. gerecycleerde en/of kunstmatige)  granulaten 
 

 Perceel 2:  
o Uitvoering gedeelte bestaande uit duurzaam en innovatief beton op basis van 

bindmiddelen, arm aan of vrij van portlandklinker. 
 
 
De aanbestedende overheid heeft het recht één of meerdere percelen niet te gunnen en eventueel opnieuw 
te gunnen op dezelfde of op een andere wijze. 
 
De inschrijver mag voor meerdere percelen inschrijven door middel van het indienen van één document 
waarin hij de offertes voor al die percelen opneemt, zolang deze geselecteerd was in fase A voor beide 
percelen. 
 
Het is de inschrijver toegestaan om prijskortingen aan te bieden in geval hij voor meerdere percelen een 
offerte indient en de door hem bepaalde percelen aan hem worden gegund. 
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A.2.2. VARIANTEN (ART. 56 WET) 

Er zijn geen vereiste of toegestane varianten. 
 
Het indienen van vrije varianten toegestaan. 
 
 

A.2.3. OPTIES (ART. 56 WET, ART. 48 KB PLAATSING) 

 
Er zijn geen vereiste of toegestane opties. 
 
Het indienen van vrije opties is verboden. 

A.3. OFFERTE – OPENING, INDIENING, VORM EN INHOUD 

A.3.1. LIMIETDATUM EN LIMIETUUR VOOR ONTVANGST VAN DE OFFERTES 
EN OPENING (ART. 83-84 KB PLAATSING) 

 
De limietdatum en het limietuur voor ontvangst van de offertes is 16/10/2023 om 10u 
 
Het indienen van de proefstukken gebeurd volgens het draaiboek van  BuildWise. 
 

Block 
Aanmaakdata 
proefstukken  

door betoncentrale 

Verzendperiode 
voor 

proefstukken 
K1P1 K1P2 K2P1 K2P2 K3P1 K3P2 

1 02/10/2023 09-13/10/2023 X   X   X   
2 09/10/2023 16-20/10/2023   X   X   X 

 
 
De limietdatum en het limietuur zijn bepalend voor de tijdige indiening door de inschrijvers. Elke offerte 
moet vóór het limietuur aankomen. Laattijdige offertes worden niet aanvaard. 
 

A.3.2. INDIENING VAN DE OFFERTES (ART. 14 WET) 

De offertes bestaan uit 2 delen: 
- De proefstukken  
- De schriftelijke offerte 
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De offertes moeten elektronisch worden overgelegd via de e-tendering internetsite 
https://eten.publicprocurement.be/, een elektronisch platform in de zin van art. 14, § 7 van de Wet 
Overheidsopdrachten. 
 
Meer informatie omtrent het gebruik van e-tendering kan worden bekomen op de website 
http://www.publicprocurement.be of via de e-procurement helpdesk op het nummer +32 (0)2 790 52 00  
 

A.3.3. ONDERTEKENING VAN OFFERTES (ART. 42-44 KB PLAATSING) 

De inschrijver wordt er op gewezen dat zijn offerte, overgelegd via e-tendering, elektronisch ondertekend 
moet worden met een geldige gekwalificeerde elektronische handtekening. 
Een gescande handtekening is onvoldoende! 
 
De elektronische handtekening dient te worden geplaatst op het indieningsrapport in e-tendering. 
 
Deze elektronische handtekening moet uitgaan van een bevoegd persoon of bevoegde personen. De 
inschrijver voegt tevens de nodige documenten toe waaruit de bevoegdheid blijkt om de onderneming te 
verbinden (uittreksels van de statuten, volmacht,…). 
 
In geval van indiening van een offerte door een combinatie van ondernemingen, moet voor elke deelnemer 
aan de combinatie een elektronische handtekening geplaatst worden door een bevoegd persoon of 
bevoegde personen. De bevoegdheid kan in voorkomend geval blijken uit een volmacht.  
 
Een gekwalificeerde elektronische handtekening kan geplaatst worden door middel van een Belgische eID, 
of een gekwalificeerd certificaat dat kan aangekocht worden bij private actoren. 
Voor meer informatie omtrent de aankoop van een gekwalificeerd certificaat, zie: 
http://overheid.vlaanderen.be/gekwalificeerde-certificaten 

 
Opm.: voor buitenlandse ondernemingen mag het certificaat niet op naam van de rechtspersoon staan. 
Overeenkomstig EU-Verordening 910/2014 (eIDAS-verordening) kan dit immers geen bindende elektronische 
ondertekening van de offerte voortbrengen. Voor rechtspersonen in België gevestigd is dit daarentegen wel 
het geval, op basis van art. XII.25. §3 Wetboek Economisch Recht. 
 
Door in te schrijven op deze opdracht verbindt de inschrijver zich op zijn roerende en onroerende goederen 
tot de uitvoering van de in dat bestek beschreven opdracht, overeenkomstig de bepalingen en voorwaarden 
ervan. 
In geval van indiening van een offerte door een combinatie zonder rechtspersoonlijkheid verbindt elke 
deelnemer aan de combinatie zich hoofdelijk. 
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A.3.4. VORM EN INHOUD OFFERTE (ART. 77-78 KB PLAATSING) 

 
De aandacht van de inschrijver wordt erop gevestigd dat hij zijn offerte en samenvattende opmeting moet 
invullen op het bij dit bestek behorende formulier.   
 
 
- Het ingevulde offerteformulier        (STUK 1) 
 
- De ingevulde meetstaat met eenheidsprijzen, bij voorkeur in Excelformaat  (STUK 2) 
 
 
- een bewijs waaruit blijkt dat de ondertekenaar van de offerte wel degelijk de bevoegdheid heeft 
om te ondertekenen, volgens A.3.3        (STUK 3) 
 
- het specifiek veiligheids- en gezondheidsplan van de uitvoerder waarin beschreven wordt op welke 
wijze, bij de uitvoering van zijn werken er zal voldaan worden aan de veiligheidsvoorschriften die opgelegd 
worden in zijn veiligheids- en gezondheidsplan       (STUK 4) 
 
- een afzonderlijke prijsberekening in verband met de door zijn veiligheids- en gezondheidsplan 
bepaalde preventiemaatregelen en –middelen, inbegrepen zijn de buitengewone individuele 
beschermingsmaatregelen en –middelen.        (STUK 5) 
 
 
- de documenten in het kader van de beoordeling op basis van de gunningscriteria (A.5) 

(STUKKEN 6) 
- De betonsamenstellingen (voldoende gedetailleerd)   STUK 6A 

 
- Informatie over de (verschillende) secundaire granulaten en/of de bindmiddelen 

(afkomst, samenstelling, eigenschappen, …), inclusief technische fiches, certificaten en 
attesten (voor zover beschikbaar). Indien noodzakelijk het bewijs van 
gebruiksgeschiktheid in beton en een grondstoffenverklaring. STUK 6B 
 

- Informatie omtrent de prestaties (mechanisch, duurzaamheid) van het innovatieve 
beton (proefverslagen).       STUK 6C 

 
- Informatie over de milieuwinsten die met het innovatieve beton behaald kunnen 

worden ten opzichte van traditioneel beton.    STUK 6D 
 
- Levering van de nodige proefstukken (zie draaiboek – betonproefprogramma) 
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A.3.5. VERBINTENISTERMIJN (ART. 58 KB PLAATSING) 

 
De inschrijvers blijven gebonden door hun offerte gedurende een termijn van tweehonderdentien (210) 
kalenderdagen, ingaand de dag na de limietdatum voor ontvangst van de offertes. Dit wegens de lange 
termijn van onderzoek proefstukken en mogelijke onderhandelingstermijn. 

A.4. PRIJS 

A.4.1. PRIJSVASTSTELLING (ART. 26 KB PLAATSING) 

Deze opdracht vormt een gemengde opdracht omvattende : 
 

 een gedeelte tegen globale prijs voorafgegaan door de vermelding “forfaitaire hoeveelheid” (FH) en 
“globale prijzen” (GP); 

 een gedeelte tegen prijslijst voor de posten voorafgegaan door de vermelding “vermoedelijke 
hoeveelheid” (VH); 

 
De inschrijver voert, rekening houdende met de opdrachtdocumenten, zijn beroepskennis of persoonlijke 
vaststellingen, verbeteringen door voor: 
 

 de fouten die hij ontdekt in de forfaitaire hoeveelheden; 
 de fouten die hij ontdekt in de vermoedelijke hoeveelheden op voorwaarde dat de voorgestelde 

verbetering minstens tien percent in meer of in min van de hoeveelheid van de post in kwestie 
bedraagt; 

 de leemten in de samenvattende opmeting. 
 

De inschrijver voegt bij zijn offerte een nota ter verantwoording van deze verbeteringen. 
 

A.4.2. PRIJSOPGAVE (ART. 29 KB PLAATSING) 

a)  Indien zulks voor de nauwkeurigheid van de eenheidsprijzen vereist is, mag de inschrijver die tot vier 
decimalen preciseren. 

 
b)  De inschrijver vermeldt de belasting over de toegevoegde waarde (BTW) in een afzonderlijke post van 

de inventaris en voegt ze bij de prijs van de offerte. 
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A.4.3. INBEGREPEN PRIJSELEMENTEN (ART. 32, §1 KB PLAATSING) 

 
Naast de elementen opgesomd in artikel 32, §1 KB plaatsing zijn de volgende elementen inbegrepen in de 
prijs: 
 

 verzekeringen: zie hier meer over in “B.1.6. “verzekeringen (art. 24)”;   
 

A.4.4. PRIJS- OF KOSTENONDERZOEK (ART. 35 EN 37 KB PLAATSING) 

Op verzoek van de aanbestedende overheid verstrekt de inschrijver alle nodige inlichtingen om het 
prijsonderzoek van zijn offerte mogelijk te maken. 
 
De aanbestedende overheid kan ofwel zelf overgaan tot, ofwel een persoon aanduiden voor het uitvoeren 
van alle verificaties van de boekhoudkundige stukken en alle onderzoeken ter plaatse, teneinde de juistheid 
na te gaan van de gegevens die de inschrijver in het raam van het prijsonderzoek heeft verstrekt. 

A.5. GUNNINGSCRITERIA 

A.5.1. ONDERHANDELINGSPROCEDURE – GUNNINGSCRITERIA (ART. 81 WET) 

Er zijn 4 verschillende gunningscriteria, met een gewicht volgens perceel 
 
Nr Gunningscriteria PERCEEL 1 PERCEEL 2 
1A het offertebedrag niet-innovatief gedeelte 30% / 
1B Het offertebedrag innovatief gedeelte 20% 45% 
2 kwaliteit aangeboden innovatief beton op basis van de 

proefresultaten 
30% 30% 

3 mate van innovatie rekening houdend met ecologische impact 10% 15% 
4 plan van aanpak en bijkomende relevantie informatie in 

verband met uitvoering, kwaliteit en innovatie 
10% 10% 

 
- Criterium 1: het offertebedrag (exc. bTW):  

De puntenberekening gebeurt op basis van volgende formule: Pi = waarbij: 

Pi puntenaantal voor offerte i 
M maximum aantal punten 
Xi (gecorrigeerd) offertebedrag offerte i 
Xmin laagste (gecorrigeerd) offertebedrag 

iX

X
M min.
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- Criterium 2: kwaliteit aangeboden innovatief beton op basis van de proefresultaten – 30% 

1. Minimum kwaliteit 
Er wordt gecontroleerd of de kwaliteit van het beton minstens de nodige minimumkwaliteit behaalt.  
Indien deze niet gehaald wordt op 1 van deze 2  punten, zal het resultaat voor criterium 2 sowieso een 
0/30 zijn. 
Het bestuur is dit geval ook vrij om ervoor te kiezen de volgende proeven niet te laten uitvoeren, gezien 
deze het resultaat qua kwaliteit niet meer kunnen verbeteren. 
 

Nr. Proef Proefnorm proefstukken eis 

1 Druksterkte NBN EN 12390-3 
(2019) 

3 stuks van 
150 x 150 x 150 mm3 Min C35/45 

2 Volumieke 
massa 

NBN EN 12390-7 
(2019) 

3 stuks van 
100 x 100 x 100 mm3 

2000kg/m3 < vol. massa < 
2600kg/m3 

 
2. Andere kwalitatieve criteria 

Op basis van de proefresultaten (zie A.1.2) Het behaalde aantal punten per proef wordt berekend door 
middel van lineaire interpolatie waarbij het beste proefresultaat per proef van alle inschrijvers het 
maximale aantal punten krijgt en het slechtste proefresultaat 0 punten: 
 

Nr. Proef Proefnorm proefstukken Max. 
punten 

3 Wateropslorping NBN B 15-215 (2018) 3 stuks van 
150 x 150 x 150 mm3 3 

4 Carbonatatieweerstand NBN B 15-100 (2018), NBN 
EN 13295 (2004) 

3 stuks van 
100 x 100 x 400 mm3 3 

5 Vorstdooiweerstand (slab 
test) 

CEN/TS 12390-9 (2016) 4 stuks van 
150 x 150 x 150 mm3 3 

6 Zuurbestandheid 
(melkzuur en azijnzuur) 

Interne procedure 
Buildwise 

2 stuks van 
70 x 70 x 280 mm3  10 

7 Slijtvastheid  NBN EN 13892-3 (2015) 3 stuks van 
100 x 100 x 100 mm3 7 

8 Weerstand tegen 
chloriden-indringing 

NBN B 15-100 (2018) en 
NT Build 492 (1999) 

3 stuks van 
150 x 150 x 150 mm3 4 

 Totaal   30 
 

Formule: 𝐴𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑒𝑛 =  ቂ
ଵ

ெ௜௡ିெ
∗ (𝑥 − 𝑀𝑎𝑥)ቃ ∗ 𝑀𝑎𝑥. 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑒𝑛 

  Met:   Max = Hoogste proefwaarde van alle proefresultaten 
 

Min = Laagste proefwaarde van alle proefresultaten 

x = Individueel proefresultaat  
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- Criterium 3:  mate van innovatie rekening houdend met ecologische impact 

Het innovatieve karakter van het aangeleverde beton rekening houdende met de ecologische impact van 
het beton (bv. afkomst, transportafstanden etc.):  
 
PERCEEL 1 

o Voor het beton met maximaal gebruik van secundaire granulaten wordt het innovatieve 
karakter geëvalueerd op basis van het vervangingspercentage (m%) van natuurlijke 
granulaten door secundaire granulaten: 
 Maximaal 6/10 punten  grove granulaten (d ≥ 2 mm; D ≥ 4 mm ): minstens 40 

m% vervanging 
 Maximaal 4/10 punten  Zand (D ≤ 4 mm): minstens 0 m% vervanging 
 Het behaalde aantal punten wordt berekend door middel van lineaire 

interpolatie waarbij het beste resultaat van alle inschrijvers het maximale aantal 
punten krijgt en het slechtste proefresultaat 0 punten. Score volgens volgende 
formule: 
 

𝐴𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑒𝑛 =  ൤
1

𝑀𝑎𝑥 − 𝑀𝑖𝑛
∗ (𝑥 − 𝑀𝑖𝑛)൨ ∗ 𝑀𝑎𝑥. 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑒𝑛 

Met:  Max = Hoogste vervangingspercentage van alle 
samenstellingen 

Min = Laagste vervangingspercentage van alle 
samenstellingen 

x = Individueel vervangingspercentage 

PERCEEL 2: 

o Voor het innovatieve beton op basis van bindmiddelen, arm aan of vrij van 
portlandklinker wordt het innovatieve karakter geëvalueerd op basis van het 
klinkergehalte van het bindmiddel (m%). 
 Het behaalde aantal punten wordt berekend door middel van lineaire 

interpolatie waarbij het beste resultaat van alle inschrijvers het maximale aantal 
punten krijgt en het slechtste proefresultaat 0 punten. Score volgens volgende 
formule: 
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 𝐴𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑒𝑛 =  ቂ
ଵ

ெ௜௡ିெ௔௫
∗ (𝑥 − 𝑀𝑎𝑥)ቃ ∗ 𝑀𝑎𝑥. 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑒𝑛 

   Met:  Max = Hoogste klinkergehalte van alle samenstellingen 

 Min = Laagste klinkergehalte van alle samenstellingen 

 x = Individueel klinkergehalte 

  
 
 

 Criterium 4: plan van aanpak en bijkomende relevantie informatie in verband met uitvoering, 
kwaliteit en innovatie 

De inschrijver levert een plan van aanpak aan hoe het innovatief beton zal worden geproduceerd, en in 
situ zal gerealiseerd worden. Daarnaast kan ook andere documentatie aangeleverd worden, zolang deze 
relevant zijn om de kwaliteit van productie en realisatie, de mate van innovatie en de duurzaamheidsgraad 
aantonen. 

o Plan van aanpak van productie en realisatie van de opdracht 
o Informatie omtrent de prestaties (mechanisch, duurzaamheid) van het innovatieve 

beton (proefverslagen), aanvullend op de uitgevoerde testen 
o Informatie over de milieuwinsten die met het innovatieve beton behaald kunnen 

worden ten opzichte van traditioneel beton, andere dan in criteria 3 behandeld 
o Eventuele alternatieve uitvoeringsmethodes die de kwaliteit, prestaties en 

duurzaamheid te goede komen 
o Andere eventuele relevante documenten. 

A.5.2. ONDERHANDELINGEN 

1. FASE B.1 Publicatie van het bestek voor de geselecteerde kandidaten  
 

2. FASE B.2 Analyse en beoordeling van offertes 
De offertes en ingediende proefstukken worden beoordeeld volgens de gunningscriteria 
 Beoordeling van prijsofferte door ILVO 
 Uitvoeren van de kwaliteitstesten door een derde partij Buildwise op de aangeleverde proefstukken, 

zoals beschreven in het bestek 
 Aan de hand van deze testen zal er enerzijds aangetoond moeten worden dat de voorgestelde 

betonmix enerzijds aan de minimumeisen voldoet, anderzijds maken deze ook deel uit van de 
gunningscriteria 

 Beoordeling aangeleverde plan van aanpak 
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3. FASE B.3 Onderhandeling en verdere ontwikkeling 

 
Er zullen met de geprefereerde inschrijver per perceel onderhandelingen uitgevoerd worden, waarin de 
verdere verfijning van het ontwikkelde beton mogelijk is. 
 
De aanbestedende overheid heeft de mogelijkheid om te onderhandelen met één of meerdere 
inschrijvers, of om zonder het voeren van onderhandelingen over te gaan tot het gunnen van de 
opdracht. In dat laatste geval telt de initieel ingediende offerte als definitieve offerte.  
  
De aanbestedende overheid heeft de mogelijkheid om de onderhandelingen te laten verlopen in 
opeenvolgende fasen, zodat het aantal inschrijvers waarmee de aanbestedende overheid 
onderhandelt wordt beperkt door toepassing van de gunningscriteria. 
 
De aanbestedende overheid kan gedurende de onderhandelingen bijkomende vragenronde(n) 
en/of informatiesessie(s) organiseren.  
Het doel van de onderhandelingen is te komen tot een optimalisering (d.w.z. een globale prijs-
kwaliteitsverbetering) van de initiële offerte. 
 
Indien een offerte een substantiële onregelmatigheid bevat, kan de aanbestedende overheid deze 
substantiële onregelmatigheid laten regulariseren.  
Een laattijdig ingediende offerte of een offerte die geen eerste inhoudelijke beoordeling mogelijk 
maakt, kan niet geregulariseerd worden.  
 
De inschrijvers waarmee niet langer onderhandeld wordt na toepassing van de gunningscriteria, 
worden in de “wachtkamer” geplaatst. Dit houdt in dat deze inschrijvers niet definitief afvallen, 
maar dat de aanbestedende overheid de mogelijkheid heeft om één of meerdere inschrijvers uit 
de wachtkamer te halen om deze opnieuw in de onderhandelingen te betrekken.  
 
Wanneer de aanbestedende overheid de onderhandelingen wenst af te sluiten, stelt zij de resterende 
inschrijvers daarover in kennis. Met resterende inschrijver wordt bedoeld de inschrijvers waarmee de 
aanbestedende overheid op dat ogenblik nog onderhandelingen voert. Deze resterende inschrijvers worden 
uitgenodigd om een definitieve offerte in te dienen. 
 
De aanbestedende overheid kan tijdens de loop van de onderhandelingen aangeven hoe de aangepaste  
offertes moeten worden ingediend. De indiening van de definitieve offertes zal steeds via e-Tendering 
verlopen (zie A.3.2. voor meer informatie). 
 
Over de definitieve offerte kan niet meer onderhandeld worden. 
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B. UITVOERING VAN DE OPDRACHT 
B.1. ALGEMENE UITVOERINGSBEPALINGEN 

B.1.1. UITVOERINGSTERMIJN (ART. 76 KB UITVOERING) 

Na de gunning en sluiting van de opdracht krijgt de opdrachtnemer van perceel 1 één maand de tijd om 
de opdracht voor te bereiden alvorens op de werf te starten. 
 
Perceel 2 wordt ter plaatse opgestart nadat perceel 1 voldoende ver gevorderd is, met name de wanneer 
de grond- funderings- en rioleringswerken zijn afgerond.  
Er wordt dus ten laatste tussen één maand + 20 werkdagen en één maand +40 werkdagen gestart op de 
werf, na onderlinge afspraken met de uitvoerder van perceel 1. 
Eens deze afspraken gemaakt zijn, worden die vastgelegd. Niet geoorloofde afwijkingen op de planning 
zullen aanleiding geven tot straffen volgens B.7.2 en B.7.3. 
 
De werken moeten volledig beëindigd zijn binnen een termijn van: 

- Perceel 1: 40 werkdagen 
- Perceel 2: 15 werkdagen 

 
Worden niet als werkdagen beschouwd, weerverlet, de zondagen en wettelijke feestdagen alsook de in België 
geldende betaalde officiële jaarlijkse verlofdagen en inhaalrustdagen. 
 
 

B.1.2. LEIDING EN TOEZICHT OP UITVOERING (ART. 11 KB UITVOERING) 

Deze werken worden uitgevoerd onder leiding van Joris Relaes, voorzitter van de Beheerscommissie van 
het EV ILVO of zijn afgevaardigde. Als er in de contractuele documenten sprake is van het Bestuur, dient 
hieronder de voormelde administratie verstaan te worden. 
 
Specifiek: min. 8 kalenderdagen vóór de aanvang van de werken dient een startvergadering plaats te vinden, 
waarop de veiligheidscoördinator-uitvoering en de preventie-adviseur van ILVO dienen uitgenodigd te 
worden en aanwezig te zijn ! 
 
Het mandaat van de leidende ambtenaar bestaat enkel uit: 
 
a) de technische en administratieve opvolging van de werken tot en met de oplevering; 
 
b) de keuring van de producten en/of prestaties, zowel de a priori als de a posteriori keuring; 
 
c) het nazicht van de schuldvorderingen en facturen; 
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d) het geven van wijzigingsbevelen; 
 
e) het opstellen van de processen-verbaal; 
 
f) de opleveringen; 
 
g)  het instaan voor het toezicht op de prestaties; dit toezicht omvat onder meer het geven van 

onderrichtingen, telkens wanneer het bestek of de opdrachtdocumenten onvolledig of onduidelijk 
zijn. 

 

B.1.3.  VOORWAARDEN BETREFFENDE HET PERSONEEL  

 Verklaring inschrijver en aanbestedende overheid naleving minimumlonen 
 
In toepassing van artikel 35/6/3, §1 van de Loonbeschermingswet van 12 april 1965, ingevoegd bij wet van 
11 december 2016 houdende diverse bepalingen inzake detachering van werknemers, doen de aanbestedende 
overheid en de inschrijver/opdrachtnemer de volgende verklaring ten einde de aanbestedende overheid vrij 
te stellen van de hoofdelijke aansprakelijkheid voor de betaling van het loon dat verschuldigd is aan de 
werknemers die tewerkgesteld worden door de inschrijver/opdrachtnemer en dat overeenstemt met de 
arbeidsprestaties die de betrokken werknemers hebben verricht voor de aanbestedende overheid: 

 De aanbestedende overheid verklaart te hebben meegedeeld aan de inschrijver/opdrachtnemer dat 
de inlichtingen betreffende het verschuldigde loon opgenomen zijn op de website 
www.minimumlonen.be, en http://www.werk.belgie.be/defaultTab.aspx?id=6224 (omtrent de 
arbeidsvoorwaarden bij detachering) voor wat betreft een buitenlandse inschrijver/opdrachtnemer. 
De inschrijver/opdrachtnemer bevestigt door indiening van zijn offerte, de mededeling van de 
aanbestedende overheid te hebben ontvangen met betrekking tot de website waarop de 
inlichtingen betreffende het verschuldigde loon zijn opgenomen. 

 De inschrijver/opdrachtnemer bevestigt door indiening van zijn offerte dat hij zijn verplichting om 
tijdig het verschuldigde loon van zijn werknemers te betalen naleeft en zal naleven.  

  
Aanwezigheidsregistratie 
De aannemer houdt te allen tijde een dagelijks bijgewerkte lijst van al het personeel dat hij op de 
bouwplaats tewerkstelt, ter beschikking van de aanbestedende overheid op een door deze op de 
bouwplaats aangeduide plaats. 
 
Deze lijst bevat minstens de volgende individuele inlichtingen : 

 de naam; 

 de voornaam; 

 de geboortedatum; 

 het beroep; 
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 de kwalificatie; 

 de reële prestaties per dag, op de bouwplaats geleverd. 
 
 
Controle Limosa en A1 bij aanvang arbeidskracht en in geval van controle  
 
Bij aanvang van een gedetacheerde werknemer of zelfstandige, en telkens bij elke controle door de 
aanbestedende overheid, dient de betreffende werknemer of zelfstandige zijn Limosameldingsbewijs voor 
te leggen. Bij gebreke aan een geldig Limosameldingsbewijs, zal de gedetacheerde werknemer of zelfstandige 
zijn activiteiten niet aanvangen of voortzetten, al naargelang, en zal de aanbestedende overheid de Sociale 
Inlichtingen- en opsporingsdienst hiervan op de hoogte stellen. 
 
Op vraag van de aanbestedende overheid dient de betreffende onderneming de A1-documenten van zijn 
gedetacheerde werknemers of de zelfstandige voor te leggen. Bij gebreke aan een geldig A1-document, zal 
de gedetacheerde werknemer of zelfstandige zijn activiteiten niet voortzetten, en zal de aanbestedende 
overheid de Sociale Inlichtingen- en opsporingsdienst hiervan op de hoogte stellen. 
 
 

B.1.4. VERZEKERINGEN (ART. 24 KB UITVOERING) 

 
De opdrachtnemer sluit de verzekeringen die zijn aansprakelijkheid inzake arbeidsongevallen dekken, alsook 
zijn burgerlijke aansprakelijkheid ten aanzien van derden bij de uitvoering van de opdracht.  
 
Binnen een termijn van dertig dagen na het sluiten van de opdracht toont de opdrachtnemer aan dat hij deze 
verzekeringscontracten is aangegaan, aan de hand van een attest waaruit de door de opdrachtdocumenten 
vereiste omvang van de gewaarborgde aansprakelijkheid blijkt. 
Het betreft minstens volgende verzekeringen 

o Arbeidsongevallen 

o Burgerlijke aansprakelijkheid 

o Alle bouwplaatsrisico’s 

o Tienjarige aansprakelijkheid 

 
Met als bijzondere eisen voor de ABR-polis: 

- Het minimaal te verzekeren bedrag voldoet aan :  1.000.000,- Euro 

- De franchise bedraagt maximaal :    5000,- Euro 

 
Op elk ogenblik tijdens de uitvoering van de opdracht legt de opdrachtnemer dit attest over, binnen een termijn 
van vijftien dagen na ontvangst van het verzoek van de aanbestedende overheid. 
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B.1.5. BORGTOCHT (ART. 25 TOT EN MET 33 KB UITVOERING) 

a) Het bedrag van de borgtocht bedraagt 5% van het oorspronkelijke opdrachtbedrag zonder BTW.  
 

b) De borgstelling dient te gebeuren binnen 30 kalenderdagen volgend op de dag van de sluiting van de 
opdracht. Bij niet-naleving stelt de aanbestedende overheid de opdrachtnemer in gebreke en past de 
sancties van art. 29 KB Uitvoering toe. 
 
De borgstelling dient te gebeuren overeenkomstig één van de wijzen voorzien in artikel 26 en 27 KB 
Uitvoering, met name: 

1° in speciën; 
2° in publieke fondsen; 
3° in de vorm van een gezamenlijke borgtocht; 
4° via een waarborg, toegestaan door een kredietinstelling of een verzekeringsinstelling die voldoet 

aan de desbetreffende wetgeving. 
 
c) Het bewijs van de borgstelling dient te worden bezorgd aan de aanbestedende overheid. 

Welk document u dient te bezorgen als bewijs van de borgstelling, kunt u terugvinden in het artikel 
27 KB Uitvoering.  

 
d) De borgtocht zal als volgt worden vrijgemaakt:  

 de eerste helft na de voorlopige oplevering van de gehele opdracht;  
 de tweede helft na de definitieve oplevering van de gehele opdracht.  

 
 

B.1.6. VOORRANGSREGELS OMTRENT DE OPDRACHTDOCUMENTEN (ART. 80 
KB PLAATSING)  
 
De volgende voorrangsorde is bepalend voor de interpretatie in geval van tegenspraak tussen de 
opdrachtdocumenten: 

 de plannen; 
 het bestek; 
 de samenvattende opmeting. 

 
B.1.7. NON – DISCRIMINATIE TIJDENS UITVOERING VAN DE OPDRACHT  
 
De opdrachtnemer verbindt zich er toe bij het uitvoeren van deze opdracht niemand te discrimineren op 
grond van geslacht, leeftijd, seksuele geaardheid, burgerlijke staat, geboorte, vermogen, geloof of 
levensbeschouwing, politieke overtuiging, taal, gezondheidstoestand, handicap, fysieke of genetische 
eigenschappen, sociale positie, nationaliteit, zogenaamd ras, huidskleur, afkomst, nationale of etnische 
afstamming of syndicale overtuiging. Hij waarborgt dit zowel ten aanzien van zijn personeelsleden 
onderling als ten aanzien van derden, zoals deelnemers, bezoekers, externe medewerkers,… 
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De opdrachtnemer verbindt zich er toe, voor zo ver redelijk, aanpassingen door te voeren, op vraag van 
personen met een handicap, die de beperkende invloed van een onaangepaste omgeving op de participatie 
van een persoon met een handicap neutraliseren (zie artikel 19 van het decreet van 10 juli 2008 houdende 
een kader voor het Vlaamse gelijkekansen- en gelijkebehandelingsbeleid). 
 
De opdrachtnemer verbindt zich ertoe de werknemers en derden zoals deelnemers, bezoekers, externe 
medewerkers,… mee te delen dat hij geen rekening zal houden met vragen of wensen van discriminerende 
aard. 
 
Indien een personeelslid van de opdrachtnemer zich tijdens de uitvoering van de opdracht schuldig maakt 
aan discriminatie, pestgedrag, geweld of ongewenst seksueel gedrag, zal de opdrachtnemer de nodige 
maatregelen treffen om een eind te maken aan dit gedrag en waar nodig het slachtoffer in eer herstellen. 
De werknemers met hiërarchische verantwoordelijkheden zullen toezien op het naleven van dit 
engagement.  
 
Bij elke mogelijke klacht in dit verband tegen de opdrachtnemer, zal deze zijn volledige medewerking 
verlenen aan eventueel onderzoek dat in dit verband verricht wordt door een meldpunt discriminatie of 
een andere organisatie, in dit verband aangesteld door de Vlaamse overheid. 
 
De opdrachtnemer vraagt tevens al zijn personeelsleden alert te zijn voor discriminatie, pestgedrag, geweld 
of ongewenst seksueel gedrag, in die zin dat ze de gevallen waar ze getuige van zijn, onmiddellijk dienen 
te melden aan een werknemer met hiërarchische verantwoordelijkheid. 
 
De opdrachtnemer verbindt zich ertoe om geen druk uit te oefenen op eigen personeelsleden, die slachtoffer 
worden van discriminatie, pestgedrag, geweld of ongewenst seksueel gedrag door een klant of een derde, 
om af te zien van eventuele indiening van een klacht of inleiding van een vordering voor de rechtbank in 
dit verband. 
 
De opdrachtnemer ziet er op toe dat ook de onderaannemers, die hij eventueel inschakelt voor de opdracht, 
zich houden aan deze uitvoeringsvoorwaarden. 
 

B.1.8. TAALGEBRUIK BIJ UITVOERING VAN DE OPDRACHT  
 
Taal werf 
Om de veiligheid en de kwaliteit van de werken te bevorderen moeten de personen die op de werf aanwezig 
zijn (met inbegrip van de personeelsleden van de onderaannemers) die verantwoordelijke functies 
uitoefenen rond werfopvolging en teamomkadering in het bijzonder, het Nederlands machtig zijn. 
 
Aanwezigheid en taal werfvergaderingen 
De opdrachtnemer moet aanwezig zijn op de werfvergaderingen. De personen die de opdrachtnemer 
vertegenwoordigen op de werfvergaderingen moeten het Nederlands machtig zijn. De werfvergaderingen 
zullen in het Nederlands doorgaan. 
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B.2. PLANNEN EN VERWIJZINGEN 

B.2.1. CONFORME UITVOERING (ART. 34 KB UITVOERING) 
 
De werken dienen in alle opzichten overeen te stemmen met de opdrachtdocumenten. Zelfs bij ontstentenis 
van technische specificaties in de opdrachtdocumenten, voldoen ze op alle punten aan de regels van de kunst. 
 

B.2.2. PLANNEN EN DOCUMENTEN OPGEMAAKT DOOR DE AANBESTEDENDE 
OVERHEID (ART. 35 KB UITVOERING) 
 
In verband met de voorwaarden voor het gebruik van de plannen, documenten en voorwerpen van de opdracht 
wordt verduidelijkt dat de aanduidingen op de tekeningen betreffende de bestaande toestand slechts bij wijze 
van inlichting gegeven worden. 
De inschrijver is verplicht zich vooraf persoonlijk te vergewissen van de uitvoeringsvoorwaarden van de 
werken. 
 
De documenten (plannen, borderellen) betreffende de werken in gewapend beton, staalconstructies en 
houtstructuren worden door de aanbestedende overheid geleverd. 
 
De plannen zijn vertrouwelijk.  
 

B.2.3. PLANNEN EN DOCUMENTEN OPGEMAAKT DOOR DE OPDRACHTNEMER 
(ART. 36 KB UITVOERING) 
 
De opdrachtnemer maakt op eigen kosten alle detail- en werktekeningen en de eventuele berekeningsnota's 
op die hij nodig heeft om de uitvoering van de opdracht tot een goed einde te brengen. Voor de artikelen zoals 
gevraagd in de beschrijving van de werken legt de opdrachtnemer deze ter goedkeuring voor aan de 
aanbestedende overheid.  
 
De opdrachtnemer moet drie exemplaren van de  tekeningen en berekeningsnota’s aan de aanbestedende 
overheid ter hand stellen.  
 
De opdrachtnemer staat in voor de coördinatie van de plannen van de eventuele onderaannemers. 
 

B.2.4. TER BESCHIKKING STELLEN VAN GRONDEN OF LOKALEN (ART. 77 KB 
UITVOERING) 
 
Zie technisch bestek 
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B.2.5. ALGEMENE ORGANISATIE VAN DE BOUWPLAATS (ART. 79 KB 
UITVOERING) 
 
Zie technisch bestek 
 

B.2.6. DAGBOEK VAN DE WERKEN (ART. 83 KB UITVOERING) 
 
In afwijking van het KB uitvoering dient de uitvoerder in te staan voor het invullen en bijhouden van het 
dagboek der werken. 
Er wordt een dagboek bijgehouden met dagelijkse notities. 
De aannemer wordt erop gewezen dat er steeds aantekeningen moeten bijgehouden worden van alle 
werken die niet uitgevoerd worden tegen globale prijs. 

B.3. BETALINGEN 

B.3.1. WIJZE WAAROP DE PRIJS WORDT BETAALD (ART. 66  KB UITVOERING) 

 
De forfaitaire vergoeding voor de opmaak van de offerte, de ontwikkeling van het beton en het produceren en 
leveren van proefstukken bedraagt 5.000 euro excl.  
Deze kan gefactureerd worden 

o Na ontvangst van de offerte en proefstukken 
o Na beoordeeld te zijn als voldoende regelmatig en volledig 

Op het moment van de gunning zal dit gecommuniceerd worden naar alle inschrijvers. 
 
De betaling gebeurt met betalingen in mindering. De gedetailleerde staten van de gerealiseerde werken slaan 
op maandelijkse perioden. Indien de datum bepaald in het dienstbevel tot aanvang der werken niet begint op 
de eerste dag van de maand, heeft de eerste vorderingsstaat betrekking op de periode tussen de 
aanvangsdatum en het einde van de eerstvolgende volledige kalendermaand. De daarop volgende 
vorderingsstaten hebben telkens betrekking op de afgelopen maandelijkse periode die samenvalt met de 
kalendermaand.  
 
Een post tegen een globale prijs wordt betaald naar verhouding van het uitgevoerde gedeelte. 
 
 

B.3.2. PROCEDURE (ART. 95  KB UITVOERING) 

De aannemer is verplicht een gedagtekende en ondertekende schuldvordering met gedetailleerde staten 
van de werken in één exemplaar over te leggen per e-mail naar de projecthouders. 
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Vanaf de datum van ontvangst van deze schuldvordering beschikt het bestuur over een verificatietermijn 
van maximaal 30 dagen om de ontvangen vorderingsstaat te controleren. Het bestuur maakt hiervan 
proces-verbaal op met de volgens haar verschuldigde bedragen. De aannemer wordt hiervan in kennis 
gesteld, alsook uitgenodigd om een factuur over te maken binnen een termijn van 5 dagen. 
 
De betaling vindt eveneens plaats binnen 30 kalenderdagen vanaf het verstrijken van bovenvermelde 
verificatietermijn. 
Eventuele meerwerken dienen via afzonderlijke bisstaten ingediend te worden (zie ook art. 95 § 1, 3°). 
De vorderingsstaten worden ter goedkeuring digitaal gericht aan de projectleider: 
evy.devlieghere@ilvo.vlaanderen.be.  
 
Vorderingsstaten en facturen zijn steeds gericht op naam en adres:  

Eigen Vermogen ILVO 
  Burgemeester Van Gansberghelaan 92/1 
  9820 Merelbeke  
 
Het nummer van het bestek wordt steeds toegevoegd aan iedere staat en factuur als referentie. 
De op de factuur voorziene algemene verkoopsvoorwaarden zijn niet van toepassing (indien zulke 
verkoopsvoorwaarden op de factuur zijn voorgedrukt). 
 
De betalingen geschieden op 1 rekeningnummer. Er worden geen voorschotten uitgekeerd. 
 
Onderhavig bijzonder bestek wijkt uitdrukkelijk af van de bepalingen van artikel 1254 van het Burgerlijk 
Wetboek inzake de toerekening van de betalingen. 
 
Elke betaling zal dan ook bij voorrang toegerekend worden op de hoofdsommen en pas daarna op de 
interesten. 
 

B.3.3. WIJZE VAN FACTUREREN 

 

De factuur moet ingediend worden via elektronische facturatie. Elektronische facturatie (e-invoicing) is 
sinds 1 januari 2017 de standaard werkwijze voor de ontvangst van facturen binnen de Vlaamse overheid. 
 
Met e-invoicing wordt bedoeld: geen PDF-factuur, maar een e-factuur in een gestructureerd XML-formaat, 
die verstuurd werd via het Europese afsprakenkader Peppol, of via het Mercuriusplatform. Facturen die 
ingediend werden in een ander formaat of op een andere manier, worden niet aanvaard. 
 
Voor meer informatie, zie https://overheid.vlaanderen.be/e-invoicing-voor-leveranciers 
 
U kan de factuur ook in PDF-formaat doormailen naar boekhoudingdir@ilvo.vlaanderen.be of verzenden via 
de post naar het adres van de aanbestedende overheid. 
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B.3.4. OVERIGE BEPALINGEN 

a) Elk berekend totaalbedrag in euro wordt desgevallend afgerond naar de hogere of lagere tweede 
decimaal, al naargelang de derde decimaal minstens 5 of minder bedraagt. 

 
b) Dit bestek wijkt uitdrukkelijk af van de bepalingen van artikel 1254 van het Burgerlijk Wetboek inzake 

de toerekening van de betalingen. Elke betaling zal dan ook bij voorrang toegerekend worden op de 
hoofdsommen en pas daarna op de intresten. 

 

B.4. WIJZIGINGEN TIJDENS DE UITVOERING 

B.4.1. PRIJSHERZIENING (ART. 38/7 KB UITVOERING) 

 
Om rekening te houden met eventuele schommelingen die zich in de loop van de opdracht voordoen, van de 
lonen en de bijbehorende sociale lasten, alsook van de andere hierna vermelde factor, wordt het bedrag van 
de betalingen aangepast volgens de onderstaande formule.  
 
De prijzen worden maandelijks herzien (d.w.z. vaste herzieningsfrequentie van één maand). 
 
De herzieningsperiodes vallen samen met de in dit bestek bepaalde betalingsperiodes. 
 
Voor de berekening van de prijsherziening wordt voor iedere prestatie in de gedetailleerde staat van de 
gerealiseerde werken nagegaan binnen welke herzieningsperiode de prestatie aanvangt. De startdatum van de 
bekomen herzieningsperiode is de referentiedatum waarop de referentietermijn van iedere parameter in de 
prijsherzieningsformule zal worden toegepast. De bekomen datum bepaalt welke paramaterwaarde zal worden 
gebruikt in de berekening van de prijsherziening. 
 
Volgende formule is hierbij van toepassing: 
 

 
 
waarbij:  
 
 p: het aangepaste bedrag van de staat van de gerealiseerde manuele diensten, rekening houdend met 

prijsschommelingen; 
 P: het bedrag van de staat van de gerealiseerde werken, dat vastgesteld is op basis van de gesloten opdracht; 























 20,040,040,0
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i
x
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 S: lonen en loonkosten (cijfermatige voorstelling van de loonontwikkeling), zoals bepaald door de FOD 
Economie, KMO, Middenstand en Energie, die van kracht waren tien dagen voor de uiterste datum voor 
de indiening van de offertes. 

 s: lonen en loonkosten (cijfermatige voorstelling van de loonontwikkeling), zoals bepaald door de FOD 
Economie, KMO, Middenstand en Energie, die van kracht waren op de aanvangsdatum van de periode 
die in de staat van de gerealiseerde manuele diensten beschouwd wordt. 

 I: de marktprijzen van diverse materialen, zoals bepaald door de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie, 
die van kracht waren tijdens de kalendermaand die voorafgaat aan de kalendermaand waarin de 
uiterste datum voor de indiening van de offertes is vastgelegd; 

 i: de marktprijzen van diverse materialen, zoals bepaald door de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie, 
die van kracht waren tijdens de kalendermaand die voorafgaat aan de aanvangsdatum van de periode 
die in de staat van de gerealiseerde werken beschouwd wordt. 

 

B.4.2. HEFFINGEN DIE WEERSLAG HEBBEN OP HET OPDRACHTBEDRAG (ART. 
38/8 KB UITVOERING) 

Wijzigingen van de heffingen in België die een weerslag hebben op het  opdrachtbedrag kunnen aanleiding 
geven tot een herziening van dat bedrag mits voldaan is aan volgende cumulatieve voorwaarden: 

 De wijziging moet effectief in werking zijn getreden na de 10e dag die de limietdatum voor ontvangst 
van de offertes voorafgaat. Heffingen die reeds eerder waren in werking getreden kunnen geen 
aanleiding geven tot herziening; 

 heffing mag niet voorkomen in de prijsherzieningsformule (zie B.4.1.), noch rechtstreeks noch 
onrechtstreeks bij wege van een index. 

 
De herziening geldt zowel bij een verhoging van de heffingen als bij een verlaging van de heffingen. 
 
In geval van een verhoging van de heffingen dient de opdrachtnemer aan te tonen dat hij werkelijk de door 
hem gevorderde bijkomende lasten heeft gedragen en dat deze verband houden met de uitvoering van de 
opdracht. 
 
In geval van een verlaging is er geen herziening indien de opdrachtnemer bewijst dat hij de heffingen tegen 
de oude aanslagvoet heeft betaald. 
 

B.4.3. ONVOORZIENBARE OMSTANDIGHEDEN IN HOOFDE VAN DE 
OPDRACHTNEMER (ARTS. 38/9 EN 38/10 KB UITVOERING) 

 
a) Wanneer de opdrachtnemer kan aantonen dat het contractueel evenwicht van de opdracht wordt 

ontwricht in zijn nadeel door omstandigheden die vreemd zijn aan de aanbestedende overheid en 
die redelijkerwijze niet voorzienbaar waren bij de indiening van de offerte, die niet konden worden 
ontweken en waarvan de gevolgen niet konden worden verholpen niettegenstaande de 
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opdrachtnemer al het nodige daartoe heeft gedaan, kan hij  aanspraak maken op volgende herziening 
nl.: 
 verlenging van de uitvoeringstermijn; 
 bij een zeer belangrijk nadeel, een andere vorm van herziening (bv. schadevergoeding) of 

verbreking van de opdracht. 
 
De opdrachtnemer kan het in gebreke blijven van een onderaannemer slechts aanvoeren in zoverre 
deze laatste zich kan beroepen op omstandigheden die de opdrachtnemer zelf had kunnen inroepen 
indien hij zich in een gelijkaardige toestand zou hebben bevonden. 
 

b) Wanneer het contractueel evenwicht wordt ontwricht in het voordeel van de opdrachtnemer om 
welke omstandigheden ook die vreemd zijn aan de aanbestedende overheid kan de opdracht worden 
herzien : 

 hetzij door een inkorting van de uitvoeringstermijnen in hoofde van de opdrachtnemer; 
 hetzij wanneer er sprake is van een zeer belangrijk voordeel in hoofde van de opdrachtnemer, 

door een andere vorm van herziening of verbreking van de opdracht ten voordele van de 
aanbestedende overheid. 

 
c) Het door de opdrachtnemer geleden nadeel of genoten voordeel wordt geacht de drempel van het 

zeer belangrijk nadeel/voordeel te bereiken indien het nadeel of voordeel ten minste 2,5% bedraagt 
van het initiële opdrachtbedrag. De drempel van het zeer belangrijk nadeel of voordeel is in elk geval 
bereikt vanaf volgende bedragen:  

a. 175.000 euro voor opdrachten waarvan het initiële opdrachtbedrag hoger is dan 
7.500.000 euro en lager of gelijk aan 15.000.000 euro 

b. 225.000 euro voor opdrachten waarvan het initiële opdrachtbedrag hoger is dan 
15.000.000 euro en lager of gelijk is aan 30.000.000 euro 

c. 300.000 euro voor opdrachten waarvan het initiële opdrachtbedrag hoger is dan 
30.000.000 euro 

 
De omvang van het door de opdrachtnemer geleden nadeel of genoten voordeel wordt uitsluitend 
beoordeeld op basis van de elementen die eigen zijn aan de opdracht in kwestie. 
 

B.4.4. FEITEN VAN DE AANBESTEDENDE OVERHEID EN DE OPDRACHTNEMER  
(ART. 38/11 KB UITVOERING) 

Wanneer de aanbestedende overheid of de opdrachtnemer een vertraging of nadeel lijdt ten gevolge van 
nalatigheden, vertragingen of welke feiten ook ten laste van de andere partij (opdrachtnemer of 
aanbestedende overheid), kan een herziening van de opdracht worden doorgevoerd die kan bestaan uit 
één of meer van volgende maatregelen: 

 de aanpassing van de contractuele bepalingen inclusief de verlenging of de inkorting van de 
uitvoeringstermijnen; 

 een schadevergoeding:  
 de verbreking van de opdracht. 
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B.4.5. SCHORSING VAN DE OPDRACHT (ART. 38/12 KB UITVOERING) 

Schorsing van de opdracht op bevel van de aanbestedende overheid 
 
Wanneer de aanbestedende overheid de opdracht op haar uitdrukkelijk bevel schorst en dit in toepassing 
van artikel 38/12, § 1 KB Uitvoering heeft de opdrachtnemer slechts recht op schadevergoeding onder 
volgende cumulatieve voorwaarden: 

 de schorsing overschrijdt in totaal één twintigste van de uitvoeringstermijn en minstens tien 
werkdagen of vijftien kalenderdagen, naargelang de uitvoeringstermijn uitgedrukt is in werk- of 
kalenderdagen; 

 de schorsing is niet het gevolg van ongunstige weersomstandigheden of van andere 
omstandigheden waaraan de aanbestedende overheid vreemd is waardoor de opdracht, naar 
oordeel van de aanbestedende overheid, niet zonder bezwaar op dat ogenblik kan worden 
verdergezet; 

 de schorsing vindt plaats binnen de uitvoeringstermijn van de opdracht. 
 
Onderbreking van de opdracht 
 
De aanbestedende overheid behoudt zich het recht voor om de uitvoering van de opdracht overeenkomstig 
artikel 38/12, §2 voor een bepaalde periode te onderbreken wanneer: 

 de aanbestedende overheid, overeenkomstig artikel 49/1 van het Sociaal Strafwetboek, ervan in kennis 
is gesteld dat de opdrachtnemer of zijn onderaannemer of de onderaannemer van deze laatste en zo 
verder, op zwaarwichtige wijze tekort is geschoten in zijn verplichting om zijn werknemers tijdig het 
loon te betalen waarop deze recht hebben; of 

 deze aanbestedende overheid, overeenkomstig artikel 49/2 van het Sociaal Strafwetboek, ervan in 
kennis is gesteld dat de opdrachtnemer of zijn onderaannemer of de onderaannemer van deze laatste 
en zo verder één of meer illegaal verblijvende onderdanen van derde landen tewerkstelt. 

Deze onderbreking kan in geen geval leiden tot een schadevergoeding. 
 

B.4.6. VERVANGING OPDRACHTNEMER BIJ FAILLISSEMENT (ART. 38/3 KB 
UITVOERING) 

In geval van faillissement van de opdrachtnemer kan de opdracht overgedragen worden naar een door de 
curator voorgestelde onderneming, bijvoorbeeld naar de onderaannemers. 
 

B.4.7. AANVULLENDE WERKEN 

De overeen te komen eenheidsprijzen voor de aanvullende werken zullen, op basis van te rechtvaardigen 
prijzen, vastgesteld worden rekening houdend met : 
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 een marge van 17% voor de algemene onkosten en winsten indien de werken rechtstreeks door de 
aannemer worden uitgevoerd 

 een marge van 10% voor de algemene onkosten en winsten indien de werken door een 
onderaannemer worden uitgevoerd. 

 
In de overeen te komen prijs voor aanvullende werken dient alles inbegrepen te zijn dat nodig is om het 
werk uit te voeren: werfinrichtingskosten, werfcoördinatiekosten,… Indien dit niet expliciet vermeld zou 
worden, wordt verondersteld dat dit inbegrepen is en verdeeld over de andere posten van het aanvullende 
werk.  
 
Er is op deze prijzen geen herziening van toepassing, in zoverre deze prijzen niet afgeleid zijn van de 
eenheidsprijzen van de aanbesteding.  
 

B.5. ONDERAANNEMING 

B.5.1. AANPSRAKELIJKHEID HOOFDAANNEMER (ART. 12 KB UITVOERING) 

De opdrachtnemer blijft aansprakelijk ten opzichte van de aanbestedende overheid wanneer hij de 
uitvoering van zijn verbintenissen geheel of gedeeltelijk aan derden toevertrouwt. De aanbesteder heeft 
geen enkele contractuele band met die derden. 
 
De onderaannemer beschikt over een rechtstreekse vordering conform artikel 1789 van het Burgerlijk 
Wetboek. 
 
Niettegenstaande de aanbestedende overheid geen contractuele band heeft met de onderaannemers eist 
zij van de hoofdaannemer dat hij enkel werkt met onderaannemers die een erkenning hebben en 
geregistreerd zijn voor het deel van de opdracht dat zij zullen uitvoeren.  
 
Bij buitenlandse onderaannemers zorgt de hoofdaannemer dat er op elk ogenblik iemand aanwezig is die 
de Nederlandse taal machtig is in lezen, schrijven en spreken, op straffe van het weren van deze 
buitenlandse onderaannemer. 
 
De bijkomende eisen inzake onderaannemers: zij moeten een bewijs kunnen voorleggen van erkenningen 
voor deze werken die hun toebedeeld worden en volledig in orde is met de sociale zekerheid en de 
belastingen. De hoofdaannemer zal hiervoor hoofdelijk aansprakelijk gesteld worden bij niet naleving van 
de wetgevingen hieromtrent. 



 

 
  35  

B.5.2. INFORMATIEVERPLICHTING ONDERAANNEMER (ART. 12/1 KB 
UITVOERING) 

De opdrachtnemer maakt ten laatste bij de aanvang van de uitvoering van de opdracht de volgende 
gegevens over aan de aanbestedende overheid m.b.t. de door hem in te schakelen onderaannemers, 
ongeacht welk deel van de opdracht zij uitvoeren en welke plaats zij innemen in de onderaannemingsketen, 
voor zover deze gegevens op dat moment bekend zijn: 

 naam onderaannemer(s); 

 contactgegevens onderaannemer(s); 

 wettelijke vertegenwoordiger onderaannemer(s). 
 
De opdrachtnemer is tijdens de volledige opdracht gehouden de aanbestedende overheid onverwijld in 
kennis te stellen van alle wijzigingen in die  gegevens, alsmede van de vereiste gegevens betreffende 
eventuele nieuwe onderaannemers die hij nadien bij de uitvoering van deze werken zal betrekken.   
 

B.5.3. ONDERZOEK UITSLUITINGSGRONDEN IN HOOFDE RECHTSTREEKSE 
ONDERAANNEMERS EN VERVANGINGSPLICHT (ART. 12/2 KB 
UITVOERING) 

De aanbestedende overheid zal controleren of er geen uitsluitingsgronden bestaan in hoofde van de door 
de opdrachtnemer in te schakelen rechtstreekse onderaannemer(s). 
 
Stelt de aanbestedende overheid verplichte uitsluitingsgronden vast in hoofde van de rechtstreekse 
onderaannemer(s), dan zal de opdrachtnemer verzocht worden om de onderaannemer(s) te vervangen. 
Voor de facultatieve uitsluitingsgronden zoals bedoeld in artikel 69 Wet Overheidsopdrachten kan de 
aanbestedende overheid op dezelfde wijze te werk gaan en om de vervanging verzoeken. 
 
Bij niet naleving van de vervangingsplicht of niet ingaan op het verzoek tot vervanging, stelt de 
opdrachtnemer zich bloot aan de straffen zoals bepaald in artikel 12/2, §4 van het KB Uitvoering. 
 

B.5.4. BEPERKING ONDERAANNEMINGSKETEN (ART. 12/3 KB UITVOERING) 

Het is verboden voor een onderaannemer om het geheel van de opdracht dat hem werd toegewezen in 
onderaanneming te geven aan een andere onderaannemer. Het is eveneens verboden voor een 
onderaannemer om alleen de coördinatie van de opdracht te behouden. 
 
De onderaannemingsketen moet beperkt blijven tot 3 niveaus nl. rechtstreekse onderaannemer, de 
onderaannemer van het tweede niveau en de onderaannemer van het derde niveau. 
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Onverminderd artikel 78/1 is in de volgende gevallen één bijkomend niveau van onderaanneming mogelijk:  
 mits voorafgaandelijk schriftelijk akkoord van de aanbestedende overheid;  
 wanneer zich omstandigheden voordoen die redelijkerwijze niet voorzienbaar waren bij de 

indiening van de offerte, die niet konden worden ontweken en waarvan de gevolgen niet konden 
worden verholpen door de ondernemers, niettegenstaande al het nodige daartoe werd gedaan 
en voor zover deze omstandigheden schriftelijk kenbaar gemaakt worden aan de aanbestedende 
overheid binnen de dertig dagen nadat ze zich hebben voorgedaan. 

 
Bij niet naleving van de vervangingsplicht of niet ingaan op het verzoek tot vervanging, stelt de 
opdrachtnemer zich bloot aan de straffen zoals bepaald in artikel 12/3, §3. 
 

B.5.5. ERKENNING ONDERAANNEMER (ART. 12/4 EN 78/1 KB UITVOERING) 

De opdrachtnemer dient aan de leidende ambtenaar het bewijs voor te leggen dat, op het ogenblik dat hij 
de uitvoering van een deel van de opdracht aan een onderaannemer toevertrouwt, deze voldoet, in 
verhouding tot het deel van de opdracht dat hij zal uitvoeren,  aan de wetgeving houdende regeling van 
de erkenning van de aannemers van werken (verplichte erkenning van zodra het bedrag der werken 75.000 
euro of meer bedraagt voor wat de in categorieën ingedeelde werken betreft en 50.000 euro of meer voor 
wat de in ondercategorieën ingedeelde werken betreft). 
 
Dit bewijs kan blijken uit het voorleggen van: 

 De passende erkenning; 
 Voor buitenlandse inschrijvers: de inschrijving op de officiële lijst van de erkende aannemers in een 

andere Lidstaat van de Europese Gemeenschappen voor zover die erkenning gelijkwaardig is 
overeenkomstig de voorwaarden gesteld in artikel 4, § 1 van de Erkenningswet van 20 maart 1991; 

 De bewijzen dat ze voldoen aan de voorwaarden gesteld door of krachtens de Wet van 20 maart 
1991. 

In de twee laatste gevallen maakt de aanbestedende overheid de desbetreffende bewijzen voor advies over 
aan de erkenningscommissie waarna de bevoegde minister bij positief advies van de commissie een 
getuigschrift van erkenning aflevert. 
 
De onderaannemer mag het hem toevertrouwde deel van de opdracht slechts aanvangen indien hij in het 
bezit is van de vereiste erkenning. 
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B.6. INTELLECTUELE RECHTEN EN VERTROUWELIJKHEID 

 

B.6.1. INTELLECTUELE RECHTEN EN KNOWHOW (ART. 19 EN 20 KB 
UITVOERING) 

 

B.6.2. BESTAANDE INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN (ART. 30 KB 
PLAATSING) 

De inschrijver behoudt de eigendomsrechten op het ontwikkelde betonrecept 
De inschrijver gaat akkoord om volgende geanomiseerde data te laten gebruiken door Buildwise voor 
technische papers en artikels: 

- Resultaten van de betonproeven in de gunningsfase 
- Resultaten van de betonproeven in situ tijdens uitvoering 
- Algemene parameters gelinkt naar algemene eigenschappen beton 

o W/C factor 
o Gehalte gerecycleerde/secundaire granulaten 
o Algemene type en dosering alternatieve cementvervanger 
o Omgevings- en consistentieklasse 
o Dmax van de granulaten 
o Consistentieklasse van het beton 

 

B.6.3. VERTROUWELIJKHEID (ART. 18 KB UITVOERING) 

 
De informatie die de aanbestedende overheid in het kader van deze opdracht ter beschikking stelt, mag 
niet voor andere doeleinden worden aangewend, noch aan derden worden meegedeeld. 
 
De opdrachtnemer dient alle maatregelen te treffen om het confidentiële karakter van de beschikbaar 
gestelde informatie, de gegevens en de onderzoeksresultaten te doen bewaren door hemzelf en door 
eenieder die er toegang toe heeft. 
 
De opdrachtnemer dient in zijn contracten met de onderaannemer eveneens deze verplichtingen inzake 
vertrouwelijkheid over te nemen.  
 



 

 
  38  

SPECIFIEK: ILVO is een wetenschappelijke onderzoeksinstelling, elke aannemer, onderaannemer en hun 
werknemers is ertoe gebonden om confidentieel om te gaan met activiteiten. 

Het is daarom dan ook verboden foto-, film- of geluidsopnametoestellen binnen het bedrijf te brengen 
zonder voorafgaandelijk toestemming gekregen te hebben van het afdelingshoofd (of plaatsvervanger 
betreffende site).  

B.7. ACTIEMIDDELEN, SANCTIES EN RECHTSVORDERINGEN 

B.7.1. INKORTING VERWEERTERMIJN (ART. 44, §2 KB UITVOERING) 

Indien de aanbestedende overheid, overeenkomstig artikel 49/1 van het Sociaal Strafwetboek, ervan in 
kennis is gesteld dat de opdrachtnemer of een onderaannemer in de onderaannemingsketen, op welke 
plaats en voor welk aandeel deze laatste ook tussenkomt, op zwaarwichtige wijze tekort is geschoten in 
zijn verplichting om zijn werknemers tijdig het loon te betalen waarop deze recht hebben, wordt de  
verweertermijn van 15 dagen teruggebracht tot een termijn van vijf werkdagen.  
 
Indien de aanbestedende overheid vaststelt of er kennis van heeft dat de opdrachtnemer of een 
onderaannemer in de onderaannemingsketen, op welke plaats en voor welk aandeel deze laatste ook 
tussenkomt, één of meer illegaal verblijvende onderdanen van derde landen tewerkstelt, wordt de 
verweertermijn van 15 dagen teruggebracht tot een termijn van 2 werkdagen. 
 

B.7.2. STRAFFEN (ART. 45 KB UITVOERING) 

Algemene straffen 
Elke gebrekkige uitvoering geeft aanleiding tot een algemene straf (behoudens de toepassing van bijzondere 
straffen). 
 
Een algemene straf is eenmalig of dagelijks en het bedrag ervan wordt berekend overeenkomstig art. 45, §2, 
1° en 2° van het KB Uitvoering.  
  
Bijzondere straffen 
 
Bijzondere straffen voor inbreuken op wets- en reglementsbepalingen inzake veiligheid en signalisatie. 
Voor inbreuken op de wets- en reglementsbepalingen betreffende de veiligheid op de bouwplaatsen en het 
signaleren van werkzaamheden en verkeersbelemmeringen op de openbare weg wordt een straf van 250 
euro opgelegd. 
 



 

 
  39  

Bijzondere straf voor het niet naleven van de verplichtingen uit hoofde van de Welzijnswet, het KB Tijdelijke 
of Mobiele Bouwplaatsen en het veiligheids- en gezondheidsplan, alsook voor het niet naleven van de 
instructies die de aanbestedende overheid en de aangestelde veiligheidscoördinator hierover verschaft. 
Hiervoor wordt een bijzondere straf opgelegd van 250 euro, na verwittiging. 
 
Bijzondere straffen voor schending bodemdecreet en zijn uitvoeringsbesluit (Vlarebo). 
Indien de opdrachtnemer door onzorgvuldigheid een nieuwe bodemverontreiniging zou veroorzaken, dan 
zal dit aanleiding geven tot het toepassen van een straf ten bedrage van 2.500,00 euro. 
 
 
De aanbestedende overheid behoudt zich het recht om voor volgende inbreuken onderstaande straffen toe 
te passen:  
 
 250,00 euro voor het niet of onvolledig indienen van de lijsten met leveranciers en onderaannemers; 

 100,00 euro per kalenderdag vertraging wegens het laattijdig indienen van documenten en 
berekeningsnota’s; 

 100,00 euro per kalenderdag vertraging wegens het laattijdig indienen van het as-built-dossier; 

 250,00 euro voor elke tekortkoming bij het naleven van de voorschriften inzake werfsignalisatie; 

 0,1 % van het offertebedrag, met een minimum van 200,00 euro, wegens het negeren van bestuurlijke 
bevelen; 

 500,00 euro voor elke tekortkoming in de vereiste nauwkeurigheid en beschikbaarheid; 

 150,00 euro wegens het niet tijdig opruimen van afgekeurde materialen en/of afbraakmateriaal; 

 150,00 euro voor werken die worden uitgevoerd buiten de termijnen aangegeven in de projectplanning; 

 het vijfvoudige van de eenheidsprijs voor elke niet vervangen eenheid (plant, levend materiaal zoals 
uitschietend rijshout, e.a.) en dit voor zover geen ambtshalve maatregelen worden toegepast; 

 150,00 euro per boom of struik voor het onherstelbaar beschadigen of onrechtmatig vellen of rooien 
van houtgewas; 

 62,50 euro voor het leggen van rioleringsbuizen of -kokers zonder drooghouden van de sleuf; 

 62,50 euro voor het leggen van rioleringsbuizen zonder rekening te houden met de minimaal en 
maximaal toegelaten sleufbreedten; 

 62,50 euro voor het plaatsen van inspectieputten zonder drooghouden van de bouwput; 

 125,00 euro per dag vertraging bij het laattijdig voorleggen van de benodigde verzekeringsattesten. 
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De aanbestedende overheid is gerechtigd de straffen zoveel malen toe te passen als 
 de inbreuk is gepleegd 
 er werknemers zijn op wie de inbreuk is gepleegd 

 
De aanbestedende overheid is gerechtigd dit aantal malen ambtshalve vast te stellen, wanneer het door 
de schuld van de aannemer niet juist kan worden bepaald. 
Bij herhaling van een bepaalde inbreuk, eventueel op een andere plaats, wordt een straf toegepast gelijk 
aan de betreffende straf, zoals hierboven vastgesteld, vermenigvuldigd met het aantal malen dat deze 
inbreuk werd vastgesteld. 
 
Deze afwijking van het KB Uitvoering (Algemene Uitvoering Regels) wordt gemotiveerd doordat anders 
geen adequate bestraffing van een recidiverende aannemer mogelijk is. 
 
Volgende inbreuken of het plegen van hierna genoemde feiten door de uitvoerder zullen leiden tot een 
eenzijdige verbreking van het contract met de opdrachtgever door de aannemer. En dit nadat de 
aannemer/uitvoerder in kennis is gesteld is met een PV van vaststelling en niet gereageerd heeft om te 
remediëren binnen een termijn van 10 kalenderdagen: 

 Te late aanvangs- of startdatum van de uitvoering, 
 Het niet opvolgen van de planning, 
 Het niet dagelijks opeenvolgend uitvoeren van de werken, 
 Het toepassen van niet conforme materialen en uitvoeringsmethodes 
  

Tevens wordt de aannemer/uitvoerder beboet met een bedrag van 5.000,- Euro en worden de werken 
die door derden moeten uitgevoerd worden door zijn nalatigheid naar de oorspronkelijke uitvoerder 
door gefactureerd inclusief de meerwerken die hiermee gepaard gaan. 
 
Zo de aannemer/uitvoerder niet gereageerd heeft binnen de 10 kalenderdagen wordt zijn stilzwijgen als 
een akkoord beschouwd van voornoemde regels. 
 

B.7.3. VERTRAGINGSBOETES (ART.  46, 46/1 EN 86 KB UITVOERING) 

 
 De vertragingsboeten worden als vergoeding wegens vertraging in de uitvoering van de opdracht 

opgelegd. Zij zijn onafhankelijk van de in art 45 bedoelde straffen. Zij zijn eisbaar zonder 
ingebrekestelling door het eenvoudig verstrijken van de uitvoeringstermijn en worden van rechtswege 
toegepast op het totaal aantal kalenderdagen vertraging. 

 
 Zij worden berekend op grond van volgende formule bij overschrijden einddatum van de werken: 

 
R = 0,45 M x n² 

   N² 
waarin zijn: 

 R = het bedrag van de toe te passen boete; 
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 M = het oorspronkelijke opdrachtbedrag; 
 N = het aantal werkdagen vastgesteld voor de uitvoering bij de aanvang van de opdracht (of te 

berekenen volgens artikel 86 § 1); 
 n = aantal kalenderdagen vertraging; 
 
Indien de factor M niet meer bedraagt dan 75.000 euro terwijl N niet groter is dan 150 dagen, wordt de 
noemer N² door 150 × N vervangen. 
 
Het totaal bedrag van de boeten wegens laattijdige uitvoering toegepast op de opdracht beloopt maximum 
5 % het oorspronkelijke opdrachtbedrag  

 
Het is de opdrachtnemer niet toegelaten vorderingspremies te eisen in geval van een volledige afwerking 
van de werken voor de vastgestelde uitvoeringstermijn. 

 
De boetes verhinderen niet dat de in gebreke gebleven opdrachtnemer ertoe gehouden is om tegelijk 
de aanbestedende overheid volledig te vrijwaren tegen elke eis tot schadevergoeding vanwege derden 
op grond van zijn vertraging in de uitvoering van de opdracht. 
 
Voor de toepassing van de vertragingsboetes wordt elk onderdeel van de opdracht gelijkgesteld met 
een afzonderlijke opdracht. 

 
De gedeeltelijke uitvoeringstermijnen zijn dwingend. Bij het niet in acht nemen ervan worden boetes 
opgelegd overeenkomstig de eerste alinea van deze bepaling. 

 

B.7.4. IINSPECTIEDIENSTEN  

Toegangsverbod tot plaats van uitvoering en verbod tot verdere uitvoering opdracht in geval tewerkstelling 
van illegaal verblijvende onderdanen van derde landen: 
 
Wanneer de opdrachtnemer of onderaannemer, hierna “de onderneming” genoemd, het in artikel 49/2, 
vierde lid, van het Sociaal Strafwetboek bedoelde afschrift ontvangt waarmee zij ervan in kennis wordt 
gesteld dat zij een of meerdere illegaal verblijvende onderdanen van een derde land in België tewerkstelt, 
onthoudt deze onderneming zich ervan, met onmiddellijke ingang, de plaats van uitvoering van de opdracht 
nog verder te betreden of nog verder uitvoering aan de opdracht te geven, en wel tot de aanbestedende 
overheid  een bevel in andere zin zou geven.  
 
Hetzelfde geldt wanneer de voormelde onderneming ervan in kennis wordt gesteld, 

 ofwel door de opdrachtnemer of de aanbestedende overheid , dat zij de in artikel 49/2, eerste dan 
wel tweede lid, van het Sociaal Strafwetboek bedoelde kennisgeving heeft ontvangen die betrekking 
heeft op deze onderneming; 

 ofwel door middel van de in artikel 35/12 van de wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming 
van het loon der werknemers bedoelde aanplakking, dat zij een of meerdere illegaal verblijvende 
onderdanen van een derde land in België tewerkstelt. 
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De onderneming is er bovendien toe gehouden een clausule op te nemen in de 
onderaannemingsovereenkomsten die zij desgevallend zou sluiten, op grond waarvan: 

1° de onderaannemer er zich van onthoudt de plaats van uitvoering van de opdracht nog verder te 
betreden of nog verder uitvoering aan de opdracht te geven, indien uit een in uitvoering van artikel 
49/2 van het Sociaal Strafwetboek opgestelde kennisgeving blijkt dat deze onderaannemer een 
illegaal verblijvende onderdaan van een derde land tewerkstelt; 
2° de niet-naleving van de onder 1° gestelde verplichting aanzien wordt als een ernstige 
tekortkoming in hoofde van de onderaannemer, ingevolge waarvan de onderneming is gemachtigd 
de overeenkomst te verbreken;  
3° de onderaannemer ertoe is gehouden een soortgelijke clausule als onder 1° en 2° op te nemen in 
de onderaannemingsovereenkomsten en ervoor te zorgen dat dergelijke clausules ook in de verdere 
onderaannemingsovereenkomsten worden opgenomen. 

 
Toegangsverbod tot plaats van uitvoering en verbod tot verdere uitvoering opdracht in geval van 
loonschulden:  

Wanneer de opdrachtnemer of onderaannemer, hierna “de onderneming” genoemd, het in artikel 49/1, derde 
lid, van het Sociaal Strafwetboek bedoelde afschrift ontvangt van de kennisgeving waarmee zij ervan in 
kennis wordt gesteld dat zij een zwaarwichtige inbreuk heeft begaan op de verplichting om haar 
werknemers tijdig het loon te betalen waarop deze recht hebben, onthoudt zij zich ervan, met onmiddellijke 
ingang, de plaats van uitvoering van de opdracht nog verder te betreden of nog verder uitvoering aan de 
opdracht te geven, en wel tot zij het bewijs voorlegt aan de aanbestedende overheid  dat de betrokken 
werknemers integraal zijn uitbetaald. 
 
Hetzelfde geldt wanneer de voormelde onderneming ervan in kennis wordt gesteld, 

 ofwel door de opdrachtnemer of de aanbestedende overheid , dat zij de in artikel 49/1, eerste lid, 
van het Sociaal Strafwetboek bedoelde kennisgeving heeft ontvangen die betrekking heeft op deze 
onderneming ; 

 ofwel door middel van de in artikel 35/4 van de wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming 
van het loon der werknemers bedoelde aanplakking. 

De onderneming is er bovendien toe gehouden een clausule op te nemen in de 
onderaannemingsovereenkomst die zij desgevallend zou sluiten, op grond waarvan : 

1° de onderaannemer er zich van onthoudt de plaats van uitvoering van de opdracht nog verder te 
betreden of nog verder uitvoering aan de opdracht te geven, indien uit een in uitvoering van artikel 
49/1 van het Sociaal Strafwetboek opgestelde kennisgeving blijkt dat deze onderaannemer op 
zwaarwichtige wijze tekortschiet in zijn verplichting het aan zijn werknemers verschuldigde loon 
tijdig uit te betalen; 
2° de niet-naleving van de onder 1° gestelde verplichting aanzien wordt als een ernstige 
tekortkoming in hoofde van de onderaannemer, ingevolge waarvan de opdrachtnemer is 
gemachtigd de overeenkomst te verbreken; 
3° de onderaannemer ertoe is gehouden een soortgelijke clausule als onder 1° en 2° op te nemen in 
de onderaannemingsovereenkomsten en ervoor te zorgen dat dergelijke clausules ook in de verdere 
onderaannemingsovereenkomsten worden opgenomen. 
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B.7.5. RECHTSVORDERINGEN (ART. 73 KB UITVOERING) 

Elke rechtsvordering van de opdrachtnemer wordt ingesteld bij een Nederlandstalige Belgische rechtbank, 
behoudens ingeval van een vordering tot tussenkomst in een bestaand geding. 
 
§ 1. Elke rechtsvordering van de opdrachtnemer die steunt op de in de artikelen 54 tot 56 bedoelde feiten 
of omstandigheden, moet op straffe van rechtsverval binnen de termijnen bepaald in de artikelen 50, 52 of 
53 van het KB Uitvoering, voorafgaandelijk schriftelijk worden bekendgemaakt en het voorwerp uitmaken 
van een schriftelijke aanvraag. 
 
§ 2. Iedere dagvaarding voor de rechter op verzoek van de opdrachtnemer en met betrekking tot een 
opdracht wordt, op straffe van rechtsverval en onverminderd paragraaf 1, aan de aanbestedende overheid 
betekend uiterlijk dertig maanden volgend op de datum van betekening van het proces-verbaal van de 
voorlopige oplevering. Wanneer de dagvaarding evenwel zijn oorsprong vindt in feiten of omstandigheden 
die zijn opgedoken tijdens de waarborgperiode, moet deze op straffe van rechtsverval worden betekend 
uiterlijk dertig maanden na het verstrijken van de waarborgperiode. Indien het opstellen van een proces-
verbaal niet is opgelegd, neemt de termijn een aanvang vanaf de definitieve oplevering. 
 
§ 3. Wanneer het geschil het voorwerp heeft uitgemaakt van besprekingen tussen de partijen en de 
beslissing van de aanbestedende overheid minder dan drie maanden vóór het verstrijken of helemaal niet 
binnen deze termijnen werd betekend, worden deze verlengd tot op het einde van de derde maand die 
volgt op deze van de betekening van de beslissing. 

B.8. KEURINGEN EN OPLEVERING 

B.8.1. KEURINGEN (ART. 41 TOT EN MET 43 KB UITVOERING) 

Voor alle materialen en producten beschreven in dit bestek moet de aannemer de technische fiches, 
documentatie, attesten, stalen, kleurkaarten e.d. ter goedkeuring voorleggen, alvorens tot uitvoering over 
te gaan.  
Buildwise zal een controle van de betonsamenstelling tijdens oplevering uitvoeren door middel van een 
desktopstudie en verkort proefprogramma (zie aan technisch bestek”). De controle gaat de 
overeenstemming van de betonsamenstelling na met aangeleverde proefstalen uit de gunningsfase en 
voorstudie. 
Teneinde de uitvoering van de werken niet te vertragen zal de uitvoerder binnen de 15 dagen na de 
ontvangst van het aanvangsbevel een gedetailleerde lijst bezorgen met opsomming van de te verwerken 
materialen en producten voor elk artikel.  
De technische fiches van de toegepaste materialen en producten moeten ten laatste 30 dagen voor deze 
verwerkt worden op de werf, voorgelegd worden aan de leidend ambtenaar.  
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De monsters en modellen, die door de leidend ambtenaar voor uitvoering zijn aanvaard, blijven op de 
bouwplaats tot op het ogenblik dat het laatste stuk van het genre waarvoor het model kan gebruikt 
worden, is geplaatst. 
Alle technische fiches dienen in het Nederlands te worden voorgelegd. Indien deze niet beschikbaar zijn 
in het Nederlands heeft het bestuur het recht om aan de aannemer een vertaling naar het Nederlands te 
vragen. Het vertalen van technische fiches op vraag van het bestuur is ten laste van de aannemer en is 
inbegrepen in huidig artikel. 

B.8.2. OPLEVERING (ART. 64 EN 156 KB UITVOERING) 

De aannemer is in alle geval verplicht de aanbestedende overheid tot de voorlopige oplevering uit te 
nodigen (afwijking art. 92 § 2 - 1ste lid). In afwijking van art. 92 § 2 wordt de termijn voor de opmaak van 
het proces-verbaal van voorlopige oplevering of van weigering van oplevering op 30 kalenderdagen na 
ontvangst van het aangetekend schrijven gebracht. 
 
Binnen de vijftien kalenderdagen vóór de dag waarop de waarborgtermijn verstrijkt, wordt naargelang het 
geval een proces-verbaal van definitieve oplevering of van weigering van oplevering opgemaakt. 
 
In dit laatste geval moet de aannemer achteraf bij ter post aangetekende brief aan de aanbestedende 
overheid laten weten dat het geheel van het werk in staat van definitieve oplevering is gesteld; het werk 
wordt binnen de vijftien kalenderdagen volgend op de ontvangst van die mededeling door de 
aanbestedende overheid opgeleverd. 
 
Het werk dat in staat van definitieve oplevering is bevonden wordt vermoed, tot bewijs van het tegendeel, 
in die toestand te hebben verkeerd op de einddatum van de waarborgtermijn of, voor wat de gevallen van 
het tweede lid betreft, op de datum van de definitieve oplevering die door de aannemer in zijn 
aangetekende brief werd vermeld. 
 
De 10 jarige garantieperiode begint te tellen vanaf de definitieve oplevering ! 
 
De minimale voorwaarden vóór dat er over gegaan kan worden tot een voorlopige oplevering zijn:  
- De werken moeten zich in een op te leveren staat bevinden, 
- Het afval, overschot, ed. is volledig verwijderd en afgevoerd, 
- Het postinterventiedossier is afgeleverd ter nazicht en goedkeuring, 
- De keuringsattesten zijn op zijn minst aanwezig, 
- Alle documenten, technische fiches, ed.  alsook de onderhoudsfiches zijn aanwezig, 
- De nodige opleidingen zijn gegeven, 
- … 
 
Alle documenten, plannen, schema’s, werkingsprincipes, gebruiksaanwijzingen, ed.  dienen afgegeven te 
worden 1x in digitale vorm en 2x in een papieren versie ! 
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B.8.3. EINDE VAN DE OPDRACHT (ART. 92§2 en §3 KB UITVOERING)  
 
De opdrachtnemer dient op het ogenblik van de voorlopige oplevering minimaal volgende documenten 
beschikbaar te stellen aan de aanbestedende overheid voor verificatie tijdens deze voorlopige oplevering: 

1. Het as-built dossier  
 

2. Het Post Interventie Dossier 
 

3. alle handleidingen in het Nederlands 
4. de instructies voor het preventief en correctief onderhoud in het Nederlands 
 

5. Alle toepasselijke CE-attesten 
 
Binnen de vijftien kalenderdagen vóór de dag waarop de waarborgtermijn verstrijkt, wordt naargelang het 
geval een proces-verbaal van definitieve oplevering of van weigering van oplevering opgemaakt. 
 
In dit laatste geval moet de opdrachtnemer achteraf bij ter post aangetekende brief aan de aanbestedende 
overheid laten weten dat het geheel van het werk in staat van definitieve oplevering is gesteld; het werk wordt 
binnen de vijftien kalenderdagen volgend op de ontvangst van die mededeling door de aanbestedende overheid 
opgeleverd. 
 
Het werk dat in staat van definitieve oplevering is bevonden wordt vermoed, tot bewijs van het tegendeel, in 
die toestand te hebben verkeerd op de einddatum van de waarborgtermijn of, voor wat het hierboven vermelde 
geval betreft, op de datum van de definitieve oplevering die door de opdrachtnemer in zijn aangetekende brief 
werd vermeld.  
 
Waarborgtermijn 
 
De waarborgtermijn bedraagt 2 jaar volgend op de datum van de voorlopige oplevering. De waarborg heeft 
betrekking op de geleverde en geplaatste materialen inclusief alle werken voor plaatsing en verwijdering. 
De aannemer is gehouden tot herstel. De kosten hiervan zijn enkel ter zijner laste indien hij hiervoor 
verantwoordelijk is.  
 
Indien preventief onderhoud vereist is tijdens de waarborgtermijn op de geleverde en geplaatste materialen, 
dienen deze prestaties eveneens uitgevoerd te worden door de opdrachtnemer volgens de instructies van 
de fabrikant. Het preventief onderhoud maakt met andere woorden integraal deel uit van de prestaties 
voor de waarborg.  
 
Het einde van de waarborgtermijn valt samen met de definitieve oplevering. Indien de definitieve oplevering  
wegens onvoorziene omstandigheden niet kan plaatsvinden op de voorgestelde datum vermeld in de 
aangetekende brief van de opdrachtnemer,  wordt de waarborgtermijn verlengd. 
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As-built dossier 
 
Na de uitvoering van de werken dient een as-built dossier opgemaakt te worden door de opdrachtnemer en 
overhandigd aan de aanbestedende overheid in 2 exemplaren: 1 exemplaar dat ter plaatse blijft bij de 
gebouwverantwoordelijke, 1 exemplaar dat aan de leidend ambtenaar wordt overhandigd. 
 
Het as-builtdossier bestaat minstens uit: 

 Alle noodzakelijke handleidingen en instructies voor het normaal onderhoud van de nieuwe systemen 
 Alle garantie- of aankoopbewijzen 
 Alle noodzakelijke keuringsattesten 
 Alle nuttige technische fiches in raadpleegbaar PDF 
 Asbuilt plannen, eventueel gemaakte foto’s van leidingen, installaties,… in PDF en dwg-formaat 
 Architecturale, technische en organisatorische elementen ivm de verwezenlijking, de instandhouding 

en het onderhoud van het bouwwerk 
 De informatie voor de uitvoerders van te voorziene latere werkzaamheden (herstelling, vervanging, 

ontmanteling van installaties of constructie-elementen); waaronder keuringsattesten van de elementen 
die deel uitmaken van de definitieve constructie 

 De parameters die in acht genomen zijn bij ontwerp en uitvoering (rekennota’s opdrachtnemer,…) 
 Alle attesten van indienststelling worden aangeleverd. Het rapport van in- en uitwendig onderzoek is 

inbegrepen. 
 

B.8.4. KOSTEN VAN KEURING EN OPLEVERING  

De kosten van de prestaties die in verband met de opleveringen worden geleverd door derden worden ten 
laste van de opdrachtnemers aangerekend tegen de door deze derden gefactureerde kostprijs.  
 
De kosten van de prestaties die de opdrachtnemer in verband met de oplevering zelf uitvoert, blijven te zijne 
laste. 
 
De reis- en verblijfkosten van het met de keuring belaste personeel zijn bepaald in: 
 
 voor keuringen in het binnenland :omzendbrief DVO/BZ/P&O/2007/6 van 21 maart 2007, gewijzigd door 

dienstmededeling DVO/DBZ/AR/2010/1 van 29 juni 2010 (aanpassing bedrag kilometervergoeding voor 
dienstreizen vanaf 1 juli 2010) en door dienstmededeling DVO/DBZ/AR/2008/5 van 7 oktober 2008 
(aanpassing maaltijdvergoeding) + dienstmededeling DVO/DBZ/AR/2009/4 van 22 december 2009 
(wijziging tabel forfaitarisering maaltijdvergoeding, van toepassing vanaf 1 september 2009) + 
dienstmededeling KB/VO/2016/2 van 14/07/2016 (aanpassing bedrag kilometervergoeding voor 
dienstreizen vanaf 1 juli 2016) 

 voor keuringen in het buitenland :omzendbrief DVO/BZ/P&O/2009/12 van 22 december 2009 en de 
bijlage bij omzendbrief DVO/BZ/P&O/2009/12 van 22 december 2009 (tabel van de dagelijkse forfaitaire 
vergoedingen en maximumprijzen voor logies, van toepassing vanaf 1 april 2010).  
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III - A: TECHNISCHE BEPALINGEN: ALGEMEEN 

1 ALGEMENE VOORWAARDEN – INRICHTING EN COÖRDINATIE VAN DE 
WERF. 

Het artikel “Algemene voorwaarden – inrichting en coördinatie van de werf” is van toepassing op alle 
verdere artikels van dit bestek, tenzij er in die artikels uitdrukkelijk wordt van afgeweken. 
Alle kosten, leveringen en werken die aan deze “Algemene voorwaarden – inrichting en coördinatie van 
de werf” verbonden zijn, zijn ten laste van de aannemer en dienen vervat te zijn in de eenheidsprijzen 
van de verder beschreven werken. 
 

1.1  De bouwplaats 
De werf bevindt zich in Scheldeweg 68, 9090 Melle. 
De werf bevindt zich in op de terreinen van de proefboerderij van ILVO waar tijdens de werken de 
activiteiten zullen blijven doorgaan. 
De aannemer zal dan ook met grote zorg de werken uitvoeren, met alle respect voor de gebruikers, 
bezoekers, dieren, planten, bouwwerken, meubilair, wegenis en andere infrastructuur, die zich op en rond 
de werf bevinden.  
Bij eventuele schade aan de roerende of onroerende goederen, veroorzaakt door de aannemer of zijn 
onderaannemers of leveranciers, worden deze goederen in de oorspronkelijke staat hersteld. De 
herstellingswerken zijn ten laste van de aannemer en zullen verplicht worden door uitgevoerd door 
specialisten in het vak. 
 

1.2  Plaatsbezoek 
Een voorafgaand plaatsbezoek is vrijblijvend voor elke inschrijver. 
Door het indienen van een offerte verklaart de inschrijver dat hij zich ter plaatse heeft kunnen 
vergewissen van plaatselijke omstandigheden en de bestaande toestand, van de aard, de omvang en de 
moeilijkheidsgraad van de uit te voeren werken, dat hij de nodige opmetingen heeft kunnen uitvoeren 
van de uit te voeren hoeveelheden, dat hij de toegankelijkheid en de bereikbaarheid van de werf heeft 
nagegaan, dat hij zich heeft vergewist van de leveringsmogelijkheden van materiaal en materieel en dat 
hij zich op de hoogte heeft kunnen stellen van alle andere informatie die hij nodig heeft om zijn offerte 
volledig en met kennis van zaken te kunnen opmaken. 
 
Een plaatsbezoek is mogelijk ten laatste 5 kalenderdagen voor opening van het dossier na telefonische 
afspraak bij Stefaan Dhaenens ( 0474/69.55.68 – stefaan.dhaenens@ilvo.vlaanderen.be) 
Plaatsbezoeken zijn enkel mogelijk op werkdagen van maandag tot vrijdag tussen 9u en 16u. 
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1.3 Toegankelijkheid van de werf 
De aannemer zal zich ter plaatse kunnen vergewissen van de aard van de toegangswegen.  
Hij zal zijn transportmiddelen, leveringen en opslag van materialen en zijn werfinrichting aanpassen aan 
deze specifieke situatie en houdt in zijn offerte rekening met de plaatselijke omstandigheden. 
De uitvoerder dient erop toe te zien dat zijn werken geen hinder veroorzaken aan de normale toegangen en 
de nooduitgangen van de verschillende gebouwen, lokalen of verdiepingen.  
De brandweg dient ten allen tijde vrij te blijven (minimum 4,00 m vrije doorgang) voor de brandweer. 

1.4 Inrichting van de werf 
Alle kosten voor de inrichting van de werf dienen in de inschrijvingsprijs vervat te zijn, ze worden 
verdeeld over de verschillende artikels van het bestek.  
Voor het uitvoeren van de werken zal de aannemer gebruik maken van alle nodige materiaal, ladders, 
schoringen, stellingen, afsluitingen, veiligheidssignalisatie, enz... Hij moet zich hierbij gedragen volgens de 
wettelijk van kracht zijnde politie- en bouwreglementering en volgens het ARAB.  
Hij stelt tevens alle nodige middelen ter beschikking teneinde het Bestuur toe te laten de werken op een 
normale en veilige manier te controleren.  
In deze aanneming zijn eveneens inbegrepen : 
 het gebruik van beschermings- en veiligheidsmiddelen volgens de voorschriften van het A.R.A.B. t.o.v. 

voorbijgangers, werk- en toezichtpersoneel enerzijds en t.o.v. plaatselijke voertuigen, installaties en de 
omringende omgeving en bouwelementen, dit vanaf de aanvang der werkzaamheden tot en met de 
dag van de voorlopige oplevering. 

 het plaatsen van afsluitingen die de toegang tot de werf verhinderen voor onbevoegden en het 
aanbrengen van reglementaire opschriften en signalisatie. 

 het opruimen van de werf: regelmatig verwijderen van alle puin en afval buiten het domein en het 
proper houden van de werf.  

 alle door de aannemer nodig geachte of verplichte hulpmiddelen en alle daaraan verbonden kosten, 
leveringen en werken tijdens de ganse duur der werkzaamheden. 
 

1.5 Schoringen  
Alle nodige schoringen dienen voorzien te worden zodat het gebouw tijdens de werken geen verdere 
schade oploopt. Alle kosten ingevolge het niet nemen van voldoende maatregelen zijn ten laste van de 
uitvoerder.  
De uitvoerder bepaalt zelf welke delen hij nodig acht om te schoren. Het Bestuur kan steeds opdracht 
geven om bijkomende schoringen te plaatsen indien er onvoldoende gestut wordt. Deze kosten zijn steeds 
ten laste van de uitvoerder.  

1.6 Verwijderen van afbraakmateriaal en afval. 
Het verwijderen van alle afvalmateriaal buiten het domein, is ten laste van de aannemer. Het puin wordt 
regelmatig en ook na elk verzoek van het Bestuur afgevoerd.  
Het storten van afvalmateriaal gebeurt overeenkomstig de voorschriften van VLAREM. 
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1.7 Aansluitingen 
Elektriciteit en water worden door het bestuur ter beschikking gesteld van de aannemer ten behoeve van 
de uitvoering van de werken. 

1.8 Keuze van de materialen – technische fiches. 
Voor alle materialen en producten beschreven in dit bestek moet de aannemer de technische fiches, 
documentatie, attesten, stalen, kleurkaarten e.d. ter goedkeuring voorleggen, alvorens tot uitvoering over 
te gaan.  
Teneinde de uitvoering van de werken niet te vertragen zal de uitvoerder binnen de 15 dagen na de 
ontvangst van het aanvangsbevel een gedetailleerde lijst bezorgen met opsomming van de te verwerken 
materialen en producten voor elk artikel.  
De technische fiches van de toegepaste materialen en producten moeten ten laatste 30 dagen voor deze 
verwerkt worden op de werf, voorgelegd worden aan de leidend ambtenaar.  
De monsters en modellen, die door de leidend ambtenaar voor uitvoering zijn aanvaard, blijven op de 
bouwplaats tot op het ogenblik dat het laatste stuk van het genre waarvoor het model kan gebruikt worden, 
is geplaatst. 
Alle technische fiches dienen in het Nederlands te worden voorgelegd. Indien deze niet beschikbaar zijn 
in het Nederlands heeft het bestuur het recht om aan de aannemer een vertaling naar het Nederlands te 
vragen. Het vertalen van technische fiches op vraag van het bestuur is ten laste van de aannemer en is 
inbegrepen in huidig artikel. 

1.9 Vergunningen. 
De aannemer is verantwoordelijk voor het tijdig aanvragen van alle nodige vergunningen (bv. vergunning 
voor het plaatsen van containers, vuurvergunningen, plaatsen van stellingen, inname van het voetpad / 
de rijweg..) bij de bevoegde instanties of personen. 
Alle kosten die hieraan verbonden zijn, zijn ten laste van de aannemer en inbegrepen in de eenheidsprijzen 
van de werken. 

1.10 Beschermende maatregelen 
De aannemer voorziet ten allen tijde de nodige beschermende maatregelen om schade te voorkomen aan 
bestaande constructies, aan de omgeving en aan reeds uitgevoerde werken. 
Het herstellen of reinigen van beschadigde of bevuilde elementen, als gevolg van onvoldoende 
bescherming, is volledig ten laste van de aannemer. 

1.11 Uitvoering van de werken 
De werken zijn uit te voeren volgens de gegevens van de eventuele plannen, het lastenboek en de inlichtingen 
die door het Bestuur worden verstrekt tijdens de uitvoering van de werken. 
Voor de werken die niet overeenkomstig de documenten zouden uitgevoerd worden, heeft het Bestuur het 
recht om deze door de aannemer ten zijnen laste te laten afbreken en te vernieuwen. 
De aannemer blijft verantwoordelijk tegenover de opdrachtgever, zelfs indien hij de aanneming geheel of 
gedeeltelijk aan onderaannemers toevertrouwt. 
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In de inschrijvingsprijs dienen alle leveringen, werken en aanpassingen inbegrepen te zijn, nodig voor een 
vakkundige afwerking in normale omstandigheden, zelfs indien sommige details niet expliciet beschreven zijn 
in de hiernavolgende technische bepalingen. 
De aannemer mag geen werk uitvoeren dat aanleiding geeft tot een wijziging van de eenheidsprijs, zonder 
voorafgaandelijke schriftelijke opdracht van de opdrachtgever. Bij ontstentenis van de voorafgaandelijke en 
schriftelijke bestelling, zal een meerwerk niet verrekend worden. 

1.12 Coördinatie en planning 
De aannemer moet vóór de aanvang van de werken een gedetailleerde planning opmaken en ter goedkeuring 
aan het bestuur voorleggen. 
 
Er wordt rekening gehouden met de activiteiten die op de site doorgaan. 
 
Er wordt eveneens rekening gehouden met de uitvoering van het innovatief in 2 percelen en mogelijks 2 
uitvoeders. 

1.13 Plannen en documenten geleverd door het bestuur 
In verband met de voorwaarden voor het gebruik van de plannen en documenten van de opdracht, geleverd 
door het bestuur, wordt verduidelijkt dat de aanduidingen op de tekeningen betreffende de bestaande 
toestand slechts bij wijze van inlichting gegeven worden. 
De aannemer draagt de volledige verantwoordelijkheid voor de maatvoering van de door hem te leveren en 
te plaatsen materialen en producten.  
De aannemer zal vooraf ter plaatse de nodige opmetingen doen om de juiste maten en afmetingen te kunnen 
bepalen. 

1.14 Plannen en documenten geleverd door de aannemer 
De aannemer stelt op zijn kosten de detail- en werktekeningen en de eventuele berekeningsnota's op en legt 
deze ter goedkeuring voor aan het Bestuur.  Dit geldt voor de artikelen zoals gevraagd in de beschrijving van 
de werken. 
De documenten (studie, plannen, borderellen) betreffende de werken in gewapend beton, staalconstructies 
en houtstructuren worden door het bestuur geleverd. 
De aannemer heeft ook als taak de opmaak en de levering van de as-built plannen en schema’s voor het as-
built dossier. 

1.15 Algemene organisatie van de bouwplaats 
De aandacht van de inschrijvers wordt bijzonder gevestigd op het bestaan van de collectieve 
arbeidsovereenkomst van 14.02.1980 en 29.03.1984 (B.S. van 05.08.1980 en 14.07.1984), gesloten in het Paritair 
Comité voor het bouwbedrijf, betreffende de meldingsplicht inzake veiligheid en hygiëne. 
De aannemer dient aan de leidend ambtenaar een inrichtingsplan van de bouwplaats ter goedkeuring 
over te leggen. 
Op deze aanneming is van toepassing : de omzendbrief nummer 512-107 van 12.03.85, met betrekking tot 
het in toepassing stellen van de Praktische Leidraad ter voorkoming van schade aan ondergrondse 
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installatie tijdens in hun nabijheid uitgevoerde werken en zijn bijlage, zijnde genoemde leidraad, die een 
integrerend deel uitmaakt van onderhavig bijzonder bestek. 

1.16 Bijzondere werkomstandigheden – lawaai en geluidshinder - 
schorsingdagen 

De aannemer zal in de organisatie en de planning van de werken rekening houden met de omstandigheden 
waarin de werken moeten worden uitgevoerd. Gedurende de  werken blijven de terreinen in gebruik als 
onderzoekscentra waarbij op sommige momenten lawaai en geluidshinder niet kunnen worden 
toegelaten. 
Er zal daarom bij de aanvang en tijdens de uitvoering der werken voortdurend worden afgestemd met 
het bestuur en met de gebruikers in welke periodes de werken met lawaaihinder (vnl. het uithakken van 
beton, slijpwerken, boren) mogen worden uitgevoerd. 
Bovendien zal de aannemer gedurende de volledige periode van de werkzaamheden alle onnodig lawaai 
vermijden. 

1.17 Aard van de overeenkomst  
Pro Memorie :  
alle kosten, leveringen en werken die aan deze algemene bepalingen en voorschriften van artikel 0 
verbonden zijn, zijn ten laste van de aannemer en dienen vervat te zijn in de eenheidsprijzen. 
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2 AANNEMINGSMODALITEITEN 
Omschrijving 
De voorschriften van dit hoofdstuk vormen een toelichting en/of aanvulling bij de wetgeving 
overheidsopdrachten. Aan alle hieraan verbonden verplichtingen en aansprakelijkheden wordt door 
onderhavige richtlijnen op geen enkele manier afbreuk gedaan.  
Meting 
 De aard van alle artikels van dit hoofdartikel 2. Aannemingsmodaliteiten is Pro Memorie (PM), en inbegrepen in 

het geheel van de aanneming. 

2.1  aannemingsmodaliteiten – bestek  |PM| 
Algemeen 
Indien tijdens de uitvoering van de werken nieuwe posten zouden moeten uitgevoerd worden, die niet 
opgenomen zijn in onderhavig bestek, wordt hiervoor een akkoord van beschrijving en uitvoering 
onderhandeld en vooraf prijs gegeven voor akkoord aan het Bestuur. 
 
meetchar 
Naast elke artikeltitel staat een ‘meetchar’ die aangeeft welke meeteenheid en aard van overeenkomst 
van toepassing is voor dat artikel. 
Indien een tegenstrijdigheid tussen de meetchar en de paragraaf ‘Meting’ zou voorkomen in dit bestek 
heeft de tekst onder de paragraaf ‘Meting’ voorrang op de ‘meetchar’. normen 
De aannemer is behalve aan alle in het bestek vermelde normen onverminderd onderworpen aan de 
bepalingen van de geldende normen NBN, technische voorschriften van de STS’en en TV’s (Buildwise) zoals 
die drie maanden voor de aanbestedingsdatum werden gehomologeerd of geregistreerd. 
 
Verantwoordelijkheid 
Dit bestek vraagt in verschillende artikels om documenten ter goedkeuring voor te leggen aan het Bestuur. 
De goedkeuring door het Bestuur ontslaat de aannemer en leden van het ontwerpteam echter niet van 
hun volledige verantwoordelijkheid. 

2.2   aannemingsmodaliteiten -verzekeringen  IPM|  
Omschrijving 
De aannemer is verantwoordelijk voor iedere schade die hij tijdens of door zijn werken zou toebrengen 
aan gebouwen, inboedel, beplanting, wegenis, nutsleidingen, e.d... of aan derden zowel aan hun persoon 
als aan hun goederen. Het betreft hier de extra – contractuele aansprakelijkheid volgens artikel 1382 tot 
en met 1386 van het Burgerlijk Wetboek.        |PM| 

2.3  aannemingsmodaliteiten – volledigheid van inschrijving  |PM| 
Omschrijving 
De opsomming van de prestaties in dit bestek moet als niet beperkend worden beschouwd. Door zijn 
inschrijving verplicht de aannemer zich ertoe in het kader van zijn forfaitaire prijs alle prestaties te leveren 
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die behoren tot en/of in verband staan met de volledige en onberispelijke voltooiing van de werken, zoals 
die in het aannemingsdossier voorzien zijn. 
Bijkomende leveringen en prestaties die niet expliciet beschreven zijn in het bestek, detailplannen of 
uitvoeringsschema’s, maar onontbeerlijk zijn voor een volledige en vakkundige uitvoering van de werken 
of technische installaties maken integraal deel uit van de overeenkomst en worden verondersteld te zijn 
opgenomen in de prijsaanbieding. 
Eventuele leemtes of opmerkingen moeten gemeld worden bij de inschrijving. Zo niet worden deze 
verondersteld te zijn inbegrepen in de offerte. 
De aannemer kan zich niet beroepen op onderschatting of misvatting van de beschreven werken om 
afwijkingen van het aannemingscontract te bedingen. 

2.4 aannemingsmodaliteiten – onderaanneming |PM| 
Omschrijving 
Niettegenstaande de aanbestedende overheid geen contractuele band heeft met de onderaannemers eist 
zij van de hoofdaannemer dat hij enkel werkt met onderaannemers die een erkenning hebben en 
geregistreerd zijn voor het deel van de opdracht dat zij zullen uitvoeren.  
Bij buitenlandse onderaannemers zorgt de hoofdaannemer dat er op elk ogenblik iemand aanwezig is die 
de Nederlandse taal machtig is in lezen, schrijven en spreken, op straffe van het weren van deze 
buitenlandse onderaannemer.  
De bijkomende eisen inzake onderaannemers: zij moeten een bewijs kunnen voorleggen van erkenningen 
voor deze werken die hun toebedeeld worden en volledig in orde is met de sociale zekerheid en de 
belastingen. De hoofdaannemer zal hiervoor hoofdelijk aansprakelijk gesteld worden bij niet naleving van 
de wetgevingen hieromtrent. 

2.5 aannemingsmodaliteiten – verrekeningen |PM| 
Verrekeningen ten gevolge van wijzigingen tijdens de uitvoering van de werken - VA2 
Iedere wijziging, toevoeging of weglating van werken moet in principe worden vermeden. Indien deze 
uiteindelijk toch noodzakelijk, zijn zij het voorwerp van een verrekening-aanhangsel VA2. Ze worden 
opgesteld vóór de uitvoering van de werken en onder opschortende voorwaarde van goedkeuring door 
de het Opdrachtgevend Bestuur. 

2.6 aannemingsmodaliteiten – keuringsattesten |PM| 
Omschrijving 
In dit bestek wordt voor verschillende materialen en/of systemen geëist dat zij beschikken over een merk 
van overeenkomstigheid BENOR of een doorlopende technische goedkeuring ATG of een gelijkwaardig 
keuringsattest. 
De producten waarvoor een merk van overeenkomstigheid BENOR of een technische goedkeuring ATG 
bestaat, of die het voorwerp uitmaken van een kwaliteitscontrole tijdens de fabricage door een door de 
overheid erkende onpartijdige instelling, worden vrijgesteld van de proeven voor voorafgaande 
technische keuring.  
De aanbestedende overheid behoudt zich nochtans het recht voor om, in geval van twijfel, op haar kosten 
tot een geheel of een gedeelte van de keuringsproeven over te gaan; de resultaten van deze proeven 
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kunnen worden meegedeeld aan de instelling belast met het toekennen van het merk BENOR of ATG of 
met de kwaliteitscontrole van het desbetreffend product. 
Wanneer door de aannemer een partij zogenoemd (aan BENOR of ATG) gelijkwaardige producten 
voorgesteld wordt, toont de aannemer vooraf en op zijn kosten de gelijkwaardigheid aan met een 
gemotiveerde nota opgesteld in het Nederlands. Deze nota omvat alle stavingstukken zoals 
auditrapporten, proefuitslagen, …, opgemaakt door een officieel erkend onafhankelijk laboratorium. 
Indien de gelijkwaardigheid niet aanvaard wordt door de Aanbestedende Overheid zal deze overgaan tot 
een volledige partijkeuring ten laste van de aannemer. De betrokken producten mogen niet verwerkt 
worden voordat alle resultaten positief zijn. De aannemer heeft in dit geval nooit recht op 
schadevergoeding noch op termijnverlenging. 

2.7 werfcoördinatie 

 WERFCOÖRDINATIE – PLANNING VAN DE WERKEN |PM| 
Omschrijving 
Voor de aanvang van de werken moet een globale planning opgemaakt worden in samenspraak met de 
opdrachtgever, de betrokken studiebureaus en nutsmaatschappijen. Deze planning houdt rekening met 
de vastgelegde uitvoeringstermijnen door de verschillende onderaannemers. Eventuele opmerkingen 
zullen door de aannemer in een herziene versie worden verwerkt. Op regelmatige tijdstippen zal de 
planning worden geëvalueerd, in functie van de vordering van de werken, de vastgelegde 
uitvoeringstermijn en gebeurlijke termijnverlengingen. 

 WERFCOÖRDINATIE – WERFLEIDING EN CONTROLE |PM| 
Omschrijving 
WERFLEIDING 
De aannemer neemt persoonlijk de leiding van en het toezicht op de werken op zich of wijst hiervoor een 
gemachtigde aan, die als werfverantwoordelijke instaat voor de goede uitvoering van de opdracht. De 
gemachtigde moet door het Bestuur worden erkend. Het Bestuur heeft steeds het recht om de 
gemachtigde te doen vervangen. 
WERFCONTROLE 
0p de werf is steeds een kopie van het volledige aannemingsdossier aanwezig. De plannen worden op een 
afgesproken plaats opgehangen; hierop worden alle verbeteringen en aanpassingen aangeduid. Deze 
wijzigingen worden, na goedkeuring door de afgevaardigde en/of opdrachtgever, in het dagboek der 
werken en/of de werfverslagen genoteerd.  
Het dagboek der werken en een kopie van alle werfverslagen moeten zich steeds op de bouwplaats 
bevinden in het werfkantoor. 
De aannemer stelt het nodige materieel, leveringen en personeel ter beschikking van het Bestuur en de 
controleorganen om al de door hen nuttig geachte controles uit te voeren. 
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 WERFCOÖRDINATIE – STARTVERGADERING |PM| 
Omschrijving 
Vooraleer de werken van start gaan, zal er een startvergadering plaatsvinden. Een startvergadering dient 
minstens 8 kalenderdagen voor de aanvang plaats te vinden, waarbij de veiligheidscoördinator en de 
preventieadviseur van het opdrachtgevend bestuur worden uitgenodigd, alsook de verantwoordelijken 
van de werkplaats. 
Uitvoering 
De aannemer zal op de startvergadering vertegenwoordigd zijn door een bevoegd afgevaardigde; 
Van de startvergadering zal een verslag worden opgesteld, waarin alle besproken punten worden 
opgenomen. Dit verslag wordt aan alle betrokken personen overhandigd of opgestuurd. Dit verslag heeft 
de waarden van een aangetekende briefwisseling, alle punten waarop geen bezwaar gemaakt is, worden 
als bekrachtigd beschouwd. 
Eventueel bijkomende vergaderingen op uitnodiging van het Bestuur of zijn afgevaardigde zijn 
verplichtend voor de aannemer. In overleg worden dag en uur bepaald. 
Werfverslagen en briefwisselingen worden zoveel als mogelijk per email naar partijen verzonden.  
. 

 WERFCOÖRDINATIE – UITVOERINGSVOORSCHRIFTEN |PM| 
Omschrijving 
De werkplaatsen blijven in werking tijdens de werken. De aannemer moet de werken zo organiseren dat 
de werkzaamheden in de werkplaatsen niet in het gedrang komen.  
Uitvoering  
De aannemer neemt alle nodige maatregelen om de veiligheid van de werknemers van het bedrijf te 
garanderen en de inhoud van de werkplaatsen te beschermen. De duur van de werken en voortkomende 
hinder voor de werknemers moet tot een minimum beperkt blijven.  
Gebeurlijke beschadigingen aan te behouden binnen afwerking worden door de aannemer hersteld.  
In overleg met het Bestuur zal de aannemer zelf instaan voor de toegankelijkheid van de gebouwen en 
hieromtrent de nodige afspraken maken met de arbeiders en het management. Alle nodige voorzorgen 
worden genomen om de veiligheid van in- en uitgaande personen te verzekeren.  
Tenzij anders bepaald, gebeuren de werken tijdens de normale werkuren tussen 7u en 18u van maandag 
tot vrijdag of volgens een met het Bestuur afgesproken planning.  
Uitvoering 
De aannemer neemt alle nodige maatregelen om de veiligheid van de werknemers van het bedrijf te 
garanderen en de gebouwen silo’s te beschermen. De duur van de werken en voortkomende hinder voor 
de werknemers moet tot een minimum beperkt blijven.  
Gebeurlijke beschadigingen aan aanpalende gebouwen en constructies worden door de aannemer 
hersteld. 
In overleg met het Bestuur zal de aannemer desgevallend zelf instaan voor de toegankelijkheid van de 
omliggende gebouwen en hieromtrent de nodige afspraken maken met de arbeiders en het management. 
Alle nodige voorzorgen worden genomen om de veiligheid van in- en uitgaande personen te verzekeren. 
Tenzij anders bepaald, gebeuren de werken tijdens de normale werkuren tussen 7u en 18u van maandag 
tot vrijdag of volgens een met het Bestuur afgesproken planning. 
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2.8 werfcondities 

2.8.01.1   WERFCONDITIES – ORDE EN NETHEID |PM| 
Omschrijving 
De hoofdaannemer richt een nette en ordentelijke werf in en is gedurende de hele uitvoering van de 
werken verantwoordelijk voor het onderhoud en het regelmatig opruimen ervan.  
 
Uitvoering 
TUSSENTIJDS OPRUIMEN & REINIGEN VAN DE BOUWPLAATS 
Tot aan de voorlopige oplevering staat de aannemer in voor: 
 het wekelijks opruimen van de bouwplaats en reinigen van werflokalen, of telkens het 

Opdrachtgevend Bestuur of veiligheidscoördinator hierom verzoeken. 
 het regelmatig opruimen en verwijderen van de werf van alle puin, afval, overschotten van gebruikte 

materialen of afval van de door hem en/of zijn onderaannemers uitgevoerde werken.  
 het treffen van alle maatregelen om de toegangswegen tot de werf (wegenis, riolen) proper/zuiver te 

houden; alle door het gemeentebestuur opgelegde waarborgen betreffende het openbaar domein zijn 
daarbij ten laste van de aannemer. 

 
ALGEMENE SCHOONMAAK VOOR DE VOORLOPIGE OPLEVERING 
Bij het beëindigen van de werken en voor er tot de voorlopige oplevering kan worden overgegaan, moet 
de aannemer zorgen voor een grondige opkuis van de volledige werf, ongeacht of de vervuiling door 
hemzelf of zijn onderaannemers werd veroorzaakt. Deze algemene opkuis omvat o.a. het weghalen van 
klevers, het wassen van alle schrijnwerk, buitenbevloeringen, dorpels en oprolbare schermen van de 
koestallen, en de gebruikte sanitaire ruimten en toestellen, van de bevuilde direct omliggende gebouwen 
…. De reinigingswerken gebeuren met aangepaste producten en waar vereist door gekwalificeerd 
personeel. 
 
Keuring 
Het Bestuur behoudt zich het recht voor om na schriftelijke aanmaning, en indien de aannemer hieraan 
geen gevolg heeft gegeven, binnen de 5 dagen na ontvangst, de werf te laten opruimen door derden en 
de achtergelaten materialen te laten afvoeren. De kosten hiervoor worden onverminderd van de 
maandelijkse vorderingsstaat of eindafrekening van de aannemer afgehouden. 

2.8.01.2 WERFCONDITIES – GELUIDS- EN STOFHINDER |PM| 
Omschrijving 
geluidshinder 
De aannemer moet zijn machines en het aangewende materieel voorzien van alle geluiddempende 
middelen die de hedendaagse techniek hem ter beschikking stelt. In het bijzonder bij werkzaamheden in 
stedelijke omgevingen en woongebieden alsook in de buurt van dierstallen moet de geluidshinder tot een 
minimum beperkt worden, conform eventuele gemeentelijke voorschriften. Alle gebeurlijke klachten en/of 
boetes zijn ten laste van de aannemer.  
stofhinder 
Bij werken die gepaard gaan met opwaaiend stof, maken van stof, slijpen, e.d… treft de aannemer de 
nodige maatregelen om de hinder voor de omgeving te beperken. De voorziene maatregelen kunnen 
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bestaan uit het besproeien met water en/of het spannen van afschermende zeilen. Alle gebeurlijke 
klachten, schadeclaims en/of boetes zijn ten laste van de aannemer. 
 
In het kader van VLAREM Titel II hoofdstuk 6.12 ‘Beheersing van stofemissies tijdens bouw-, sloop- en 
infrastructuurwerken’ is de aannemer aan gehouden de stofemissies bij bouw-, sloop- en 
infrastructuurwerken zo laag mogelijk te houden. Voor de start van de werken dient een inventaris met 
de activiteiten die aanleiding geven tot stofemissie voorgelegd worden, samen met een korte beschrijving 
van hoe de stofemissie zal worden beperkt tijdens de uitvoering. 

 WERFCONDITIES – NAZORG |PM| 
Omschrijving 
De aannemer verbindt zich ertoe om de afgewerkte gebouwen en/of lokalen te beschermen en in goede 
staat te houden tot aan de voorlopige oplevering. 

 VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN |PM| 
Omschrijving 
De aannemer neemt op zijn verantwoordelijkheid alle nodige organisatorische en technische maatregelen 
om gedurende het ganse verloop van de werken de veiligheid te verzekeren van zijn personeel en van 
alle op de werf toegelaten personen.  
 
Onder andere (maar niet beperkend) volgt hij daarbij het veiligheids- en gezondheidsplan van de 
veiligheidscoördinator. 
 
Meting 
De aard van de overeenkomst: Pro Memorie (PM). Inbegrepen in de eenheidsprijzen van alle respectievelijke 
uitvoeringsposten waarop het veiligheids- & gezondheidsplan betrekking heeft. 
 
Materialen en uitvoering 
Alle werken worden uitgevoerd overeenkomstig de voorschriften van: 
 de Codex over het welzijn op het werk 
 de  welzijnswet van 04/08/1996 
 het KB van 25/01/2001 betreffende tijdelijke of mobiele bouwplaatsen, en haar wijzigingen 
 de nog geldende voorschriften van het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming (ARAB) 
 de diverse publicaties van het Nationaal Actiecomité voor de Veiligheid en hygiëne in het Bouwbedrijf 

(NAVB). 
 
De aannemer stelt een veiligheids- en gezondheidsplan op voert deze ook uit. Alle eventueel hieraan 
verbonden kosten zijn inbegrepen in de aanneming. 
 
Volgens het art.159 van het KB van 15/07/2011 inzake overheidsopdrachten is de opvraging van 
documenten zoals vermeld in punt 1° en punt 2° van art. 30 van het KB van 25/01/2001 (gewijzigd door 
het KB van 19/01/2005) facultatief. 
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Aangezien het veiligheids- en gezondheidsplan voldoende nauwkeurig beschrijft op welke wijze het werk, 
de werken, e.d… moet worden uitgevoerd, worden er door de coördinator-ontwerp geen bijkomende 
documenten opgevraagd aan de inschrijvers. 
 
Bijzondere aandacht wordt gevraagd aan het correct en duidelijk afzetten van de werkzaamheden, zodat 
de veiligheid van aanwezige werknemers rondom de werken gewaarborgd blijft. 
 
Ook vragen wij expliciet dat te allen tijde de voorgeschreven PBM’s worden gebruikt tijdens de 
werkzaamheden, dit in overeenkomst met de geldige voorschriften. 
 
Door het ondertekenen van het inschrijvingsbiljet van EV-ILVO bevestigt de inschrijver dat hij de 
werkmethode zal volgen die voortvloeit uit dit veiligheids- en gezondheidsplan. 
 
Personen die de veiligheidsvoorschriften overtreden, kunnen van de bouwplaats worden gestuurd. 
 
Toepassing 
Volledig overheen de ganse zone waarin de werkzaamheden zich bevinden, alsook de aanpalende ruimtes. 
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2.9 Bouwplaatsvoorzieningen 

  BOUWPLAATSVOORZIENINGEN - ALGEMEEN 
Omschrijving 
De voorbereidende werkzaamheden voor de inrichting van de bouwplaats omvatten alle administratieve 
en organisatorische maatregelen en technische middelen om de werken volgens de bepalingen van het 
aanbestedingsdossier mogelijk te maken en dit overeenkomstig de omvang van de opdracht, de 
moeilijkheidsgraad en de eisen van veiligheid en hygiëne.  
Alle bedrijfsmiddelen, zoals materieel, energie, water, communicatiemiddelen, transport, e.d., alsook de 
(voorlopige) aansluiting aan de installaties van algemeen nut, de nodige vergunningen, vergoedingen of 
borgstellingen nodig voor de verwezenlijking van de aanneming zijn standaard inbegrepen in de 
eenheidsprijs. Dit geldt tevens voor alle deelaspecten van de inrichting van de werf.  
Uitvoering 
De inrichting en organisatie van de bouwplaats gebeurt voor de aanvang van de werken en volledig op 
kosten van de aannemer. De concrete planning hiervan wordt volledig overgelaten aan het initiatief en 
de verantwoordelijkheid van de aannemer. Een schetsmatig voorstel van de geplande inrichting wordt 
vooraf aan het Bestuur en de veiligheidscoördinator en preventieadviseur ter discussie en ter goedkeuring 
voorgelegd.  

 BESCHERMINGSWERKEN – OPENBARE WEG, INRITTEN, WEGEN 
EN PARKING OP HET TERREIN, ED |PM| 

Omschrijving 
De bestaande openbare wegen en voetpaden, de inritten, wegen en de parking op het terrein moeten op 
doelmatige wijze beschermd worden tegen iedere gebeurlijke beschadiging. Er mogen geen materialen of 
afval op de openbare weg, de inritten, de wegen en de personeelsparking op het terrein worden gestapeld 
en het verkeer mag niet onnodig worden belemmerd. De geldende politionele verordeningen en de eisen 
van het bedrijf hierover moeten opgevolgd worden. Bij eventuele schade zal de aannemer op zijn kosten 
de bestaande uitvoering volledig herstellen, voor de voorlopige oplevering. Bijkomende 
herstellingswerken die na de oplevering nodig zouden zijn, zullen door de opdrachtgever op de aannemer 
worden verhaald. 

 TOEGANGSWEGEN – ALGEMEEN IPMI 
Omschrijving 
De aannemer zorgt voor een vlotte, veilige en degelijke ontsluiting van zijn werf. Alle kosten voor 
eventuele hieraan verbonden grond- en andere werken zijn integraal ten laste van de aanneming.  
De aannemer wordt bij zijn inschrijving verondersteld de aard en de toestand van het terrein en het 
gebouw te kennen en zich volledig rekenschap te hebben gegeven van de moeilijkheden die hij in dat 
opzicht zou kunnen ondervinden. Hij kan hierover geen redenen inroepen om vertragingen of meerkosten 
te rechtvaardigen.  
Parkeerruimte kan op het bedrijfsterrein zelf worden voorzien. De gebruikte parkeerruimte wordt in 
overleg met het Bestuur vastgelegd. De aannemer staat in voor de vereiste signalisatie. 
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 Werfpaneel 
Er dient geen werfpaneel opgesteld te worden. 

 werflokalen – algemeen 
Omschrijving 
De aannemer voorziet de nodige werflokalen voor de volledige duur van de werken. 
 
Uitvoering 
De aannemer bezorgt het Bestuur voorafgaandelijk een schetsmatig overzicht van de inplanting van de 
werflokalen.  
De werflokalen zijn gemakkelijk bereikbaar en toegankelijk, worden netjes onderhouden tijdens hun 
volledige gebruiksduur en zijn wind-, stof- en waterdicht.  
Werflokalen die op de openbare weg moeten staan, moeten voldoen aan de geldende gemeentelijke en 
politiereglementen. 
 

 werflokalen – berging van materieel en bouwmaterialen |PM| 
Omschrijving 
Materieel en bouwmaterialen gevoelig voor vocht moeten opgeslagen worden op een droge plaats. De 
aannemer voorziet hiervoor de nodige opslagruimten of maakt vooraf afspraken met het Bestuur van de 
site voor de tijdelijke opslag. 
Meting 
De aard van de overeenkomst: Pro memorie (PM)  
Uitvoering 
De aannemer moet zijn bergruimten afsluiten, de gestapelde voorwerpen beschutten en ze beschermen 
tegen hitte, koude, vochtigheid en brandgevaar. 
De aannemer draagt zelf de volledige verantwoordelijkheid bij gebeurlijke diefstal van goederen. 
De aannemer kan/zal een vergrendelbare kast, dat zijn eigendom blijft, voorzien in de ruimte of lokaal 
dat hij al dan niet toegewezen krijgt om als refter te gebruiken en die enkel in gebruik mag genomen 
worden buiten de uren van de eet- en pauzetijden. 

 WERFLOKALEN – PERSONEELSLOKAAL |SOG| 
Omschrijving 
De aannemer moet zijn arbeiders lokalen ter beschikking stellen waar zij kunnen schuilen, hun kleding 
bergen, zich verzorgen en eten.  
 
Meting 
aard van de overeenkomst: Som Over geheel  
Uitvoering 
De lokalen moeten overeenstemmen met de voorschriften van het ARAB en aanbevelingen van het NAVB.  
De keet moet behoorlijk verlicht zijn, in de winter behoorlijk verwarmd en voorzien van aangepast 
meubilair.  
Deze bouwketen mogen niet gebruikt worden voor het opslaan van materialen en gereedschap. 
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 WERFLOKALEN – SANITAIRE VOORZIENINGEN |PM| 
Omschrijving 
De aannemer voorziet de nodige sanitaire voorzieningen met minimaal één (chemisch) toilet.  
 
Meting 
aard van de overeenkomst: Pro memorie (PM)  
Uitvoering 
De sanitaire voorzieningen zijn voorzien van verlichting en een watervoorziening.  
Zij moeten overeenstemmen met de eisen van het ARAB inzake veiligheid en hygiëne. 
 

2.10 arbeidsmiddelen – algemeen IPMI 

 ARBEIDSMIDDELEN – WERKEN OP HOOGTE/LADDERS |PM| 
Omschrijving 
De aannemer voorziet de nodige ladders. 
Meting 
aard van de overeenkomst: Pro memorie (PM)  
Uitvoering 
Het KB betreffende het gebruik van arbeidsmiddelen voor tijdelijke werkzaamheden op hoogte (KB 
31/08/2005 en eventuele aanvullingen, wijzigingen) is van toepassing. 

 ARBEIDS
MIDDELEN – HIJSEN EN HEFFEN VAN LASTEN |PM| 

Omschrijving 
De aannemer voorziet de hulpmiddelen voor het hijsen en heffen van lasten (kranen, hefplatformen, takels, 
…). 
 
Meting 
aard van de overeenkomst: Pro memorie (PM)  
 
Uitvoering 
Het KB betreffende het gebruik van arbeidsmiddelen voor het hijsen of heffen van lasten (KB 04/05/1999 
en eventuele aanvullingen, wijzigingen) is van toepassing. 
 
De pijl van de werfkraan mag geen hinder veroorzaken of hinder ondervinden indien deze buiten de 
bouwplaats zwenkt. 
 
Er dient te allen tijde met gekeurd materiaal gewerkt worden in goede staat. 
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DEEL III- B: TECHNISCHE BEPALINGEN: SPECIFIEK 

Zie technisch bestek  
 


